

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----
A T T O - A G G I U N T I V O

LAVORI DI COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI INA-CASA

NEL COMUNE DI S. VITO DEI NORMANNI - CANT. 16979 -

Impresa : Franco Carletti - Brindisi -

Importo aggiuntivo al netto £. 10.850.000 -

Repertorio N. 3641 -

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantuno il giorno nove del
mese di maggio nella sede dell'Istituto Autonomo
per le Case Popolari della Provincia di Brindisi -
Via G.B. Casimiro N. 9. -

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fm Pietro, autoriz-
zato dal Consiglio di Amministrazione di questo

Istituto, con deliberazione 10.11.1955, n. 347 ai sen-
si dell'art. 151 e 153 del D.P.R. 28.4.1938, n. 1165

e Legge 2.7.1949, n. 408 Art. 8 alla stipula dei con-
tratti, sono comparsi, senza l'assistenza dei tes-
timoni, avendovi le parti rinunciato, d'accordo con
me e giusto l'art. 28 della vigente legge notarile
del 12.2.1913, N. 89.

1°) - Il Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO fu Giuseppe,

H. Maggio 1961
Registrato a Brindisi li
al N. *2275* Mod. 1 Vol.
Esatte lire *Nei centoquaranta*
IL DIRETTORE DI 2° CL.
[to illeggibile]



nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi in nome e per conto del quale dichiara di agire;

2°)- Il Sig. Franco Carletti, Impresa edile, nato l'11 gennaio 1917 in Ostia e domiciliato in Brindisi via Gorizia n.14;

3°)- Il Sig. Luigi Capeto - titolare dell'Impresa Edile omonima - nato a Brindisi ed ivi residente, alla via Conserva n.15, nella sua qualità di supplente come all'art.7 del contratto principale.-

PREMESSO.-

-CHE con contratto 25.6.1960 n.2327 di Repertorio, registrato a Brindisi l'11/7/1960 al n.73 mod. I

vol.116, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Pre-

sidente Comm. Com. te. Ubaldo Vallarino, affida alla

Impresa Franco Carletti i lavori di costruzione

delle case per lavoratori in S.Vito dei Normanni

Cantiere 16979 - per l'importo di £.147.642.750;

al netto dell'offerta ribasso contrattuale di lire 6,85% (lire sei e centesimi ottantacinque per cento);

-CHE in data 27.2.1961 è stata redatta perizia sup-

pletiva per i lavori di completamento di Lire

£. 10.850.000 al netto del ribasso contrattuale di £. 6,85% (lire sei e centesimi ottantacinque per cento).-

-Che tale perizia è stata approvata dal Consiglio Direttivo della Gestione INA-CASA -Comitato di Attuazione Piano Incremento Occupazione Operaia -Casse per lavoratori- con tele 29 Aprile 1961, n. 26239/PS.

(ALLEGATO 1);

-CHE si rende necessario aggiornare l'importo completo delle opere appaltate.-

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1°)- Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.-

ART. 2°)- Per effetto della stipulazione del presente atto l'ammontare dei lavori contrattuali viene elevato da nette £. 147.642.750 - a nette lire £. 158.492.750.-

ART. 3°)- Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di £. 6,85% (lire sei e centesimi ottantacinque per cento) del contratto principale.

ART. 4°)- Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto precedente e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART. 5°)- I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del present atto aggiuntivo, sotto deduzione del ribasso di £. 6,85% (£ire sei e centesimi ottantacinque per cento) sono quelli del contratto principale ed i seguenti nuovi prezzi:

N.P. -1- Provvista e posa in opera di zoccolino battiscopa della sezione di cm. 8x1, in opera con malta bastarda.

Al metro lineare £ire quattrocentocinquanta
ml. £. 450.-

ART. 6°)- Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni trenta da quello stabilito con contratto principale.-

ART. 7°)- I termini per quanto si riferisce al ~~tratto~~ to finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariabili, intendendo che essi decorrono dalla data di ultimazione complessiva dei lavori.

ART. 8°)- Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.-

ART. 9°)- In applicazione dell'Art. 24, 3° comma della Legge 28.2.1949, n. 43 e dell'art. 7, 2° comma della Legge 26.11.1955, n. 1148, il presente atto aggiuntivo viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro, essendo sottoposto solamente al pagamento dell'imposta minima fissa.-

E richiesto io Funzionario Rogante ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo, scritto da persona di mia fiducia su fogli due e propriamente su facciate cinque e righe nove, sino a questo punto della quinta facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto, su mia richiesta, conforme alla loro volontà.-

f.to Ubaldo Vallarino

- " Carletti Franco
- " Luigi Capeto - Supplente
- " Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.-

Per copia conforme



Brindisi, li 12 AGO 1964
IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)