

Pie

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

Prot. N. 293

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 209/93

DEL 7 LUGLIO 1993

OGGETTO: LEGGE 11.3.1988, n°67 - 6° BIENNIO 1988/89 - 1^a TRANCHE - P.I.
n°008/136/1 - LAVORI DI COSTRUZIONE DI n°20 ALLOGGI DI E.R.P.
SOVVENZIONATA NEL COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA - Contrada
"Creta rossa" - IMPRESA: Geom. Ignazio CASTRIGNANO da FASANO -
- APPROVAZIONE RIDIMENSIONAMENTO DI ALCUNE OPERE IN FONDAZIONE
E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO QTE S/N.

L'anno millenovecentonovanta TRE il giorno SETTE del mese di LUGLIO
nella Sede dell'ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI della Provincia di Brindisi, alla
Via G. B. Casimiro n. 27;

IL Presidente Avv. Pietro DELL'ANNO, nominato con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 3 del 5/1/1990, assistito dal Coordinatore Generale Ing. Antonio LONGO;

= PREMESSO

- CHE in data 1/6/92 con contratto n°6182 registrato a Brindisi il
2/6/92 al n°1318 Mod. I, l'Impresa Geom. Ignazio CASTRIGNANO da Fasa
no ha assunto l'esecuzione dei lavori di costruzione di n°20 al
loggi di E.R.P. del Comune di Francavilla Fontana per l'importo di
f.1.080.087.705,= al netto del ribasso del 2,999%;
- CHE in seguito alla redazione dei calcoli statici, per adeguare le
strutture di fondazione al tipo di sedime, è scaturito un maggiore
onere rispetto al progetto originario, nel quale dette strutture e
rano state dimensionate e valutate in linea di massima;
- CHE per le dette maggiori opere in fondazione la Direzione dei la
vori ha provveduto a redigere i relativi conteggi, il cui importo
è risultato contenuto nell'ambito del finanziamento, ed i relativi
atti, da cui si avvince una maggiore spesa di f.25.431.440,= per la
vori al netto del ribasso d'asta del 2,999% oltre a : - f.2.797.458,
per spese generali; - f.1.017.258,= per I.V.A. e quindi per comples
sive f.29.246.156,=;

- CHE la Commissione Tecnica di questo I.A.C.P., nella seduta del 1/1/7/1993, ha espresso parere favorevole in merito alle innanzi dette maggiori opere, di importo sufficientemente contenuto nell'ambito del finanziamento, nonché al conseguente nuovo quadro economico QTE S/N;
- CHE a detta maggiore spesa si farà fronte con l'utilizzo delle somme disponibili per le prospezioni geognostiche;
- ACCERTATA la regolarità degli atti in questione e ravvisata la necessità di portare a compimento in ogni sua parte i lavori di che trattasi;
- RAVVISATA la necessità di adottare il presente provvedimento d'urgenza, attesa la necessità di riprendere i lavori, temporaneamente sospesi in attesa dell'approvazione di quanto indicato in premessa e per cui è stato espresso parere favorevole dalla Commissione Tecnica di questo IACP di cui all'art.63 della Legge n°865/71;
- = VISTO l'art.10 dello Statuto di questo IACP;
- = DATO ATTO che il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio Di Amministrazione di questo I.A.C.P.;

Con il parere favorevole del Coordinatore Generale, espresso ai sensi di legge,

D E L I B E R A

- = DI APPROVARE, come di fatto approva, per quanto indicato in premessa, il ridimensionamento delle opere in fondazione per far fronte ai relativi maggiori oneri contenuti nell'ambito del finanziamento originario, relativamente ai lavori di costruzione di n°20 alloggi di ERP nel Comune di Francavilla Fontana - P.I.n°008/136/1 - Legge 11.3.1988, n°67 - Art.22 - 6° Biennio - 1° Tranche, unitamente al QTE S/N di variazione, per l'importo complessivo di lire £.29.246.156,= di cui: - per lavori, £.25.431.440,=; al netto del ribasso d'asta del 2,999%; - per spese generali, £.2.797.458,= e per I.V.A., £.1.017.258,=, con prelievo delle somme a disposizione per le prospezioni geognostiche;
- = DI DARE MANDATO, come di fatto dà mandato, al dipendente Servizio Nuove Costruzioni di procedere, con ogni sollecitudine, agli adempimenti di competenza per il perfezionamento della pratica;
- = DI RENDERE, come di fatto rende, per i motivi di cui in premessa, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

= Allegati:

- Copia del QTE S/N di variazione.

REGIONE PUGLIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
BARI

Rep. 5629

2/8/1993

Il Comitato per l'edilizia pubblica ha nella seduta

del 2/8/1993, pronunciato:

Prende atto

IL SEGRETARIO suppl.

Rep. F. Quarta

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Vittorio Masiello

IL COORDINATORE GENERALE

f.to Dott. Ing. Antonio Longo

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Pietro Dell'Anno

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo
Ente il giorno di mercato 8 LUG. 1993.

IL COORDINATORE GENERALE

f.to Dott. Ing. Antonio Longo

Per copia conforme

Brindisi, il 9 LUG. 1993

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio Longo)