

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000-----

M.P. IV 17
gammis

N. 5593 di Repertorio

ATTO AGGIUNTIVO DI CONTRATTO DI APPALTO

T R A

- L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

E

- L'Impresa Antonio AMORUSO da Brindisi per la costruzione di n.4 palazzine comprendenti n.23 alloggi popolari in Brindisi ai sensi della Legge 30 Dicembre 1960, N.1676 riguardante la costruzione di Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti - Esercizi 1 Luglio 1972 - 31 Dicembre 1974. =

- IMPORTO al netto di..... L. 10.158.950. =

registrato a Brindisi li - 2 MAG. 1973
al N. 1834 Mod. 1 Vol.
Es. lire *duecento*
Il Cavaliere
fto: illeggibile
IL DIRETTORE D. 2. CL.
1973 11.04.1973

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantatre in questo giorno

trinta del mese di *aprile* nella Sede dell'Isti

tuto Autonomo per le Case Popolari della Provincia

di Brindisi avanti a me Dott. Ing. Antonio LONGO, Di-

rettore Generale f.f. - Funzionario Rogante -

detto Istituto, autorizzato, con ordinanza



in data 7 Settembre 1972 del Presidente del Consiglio di Amministrazione di detto Istituto, alla stipula dei contratti nell'interesse dell'Istituto predetto, ai sensi dell'articolo 151 del T.U. 28 Aprile 1938; N.1165; richiamato in vigore dall'art.8 della Legge 2/7/1949, N.408, sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato espressamente con il mio consenso e di comune accordo a norma di Legge:

1°) - Il Sig.Dott.Raffaele FISCHETTO, nato a Brindisi il 7 Settembre 1922 e domiciliato in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;

2°) - Il Sig. Antonio AMORUSO nato il 7 Giugno 1900 in Bitonto (Bari) e residente in Brindisi alla Via Bari n.36, titolare dell'Impresa edile omonima.==

P R E M E S S O

- CHE con contratto 14/4/1971 n.5376 di Repertorio, registrato a Brindisi il 21/4/1971 al n.844 mod.I, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, pro-tempore, Com.te Ubaldo VALLARINO, affida all'Impresa Antonio AMORUSO da Brindisi i lavori di costruzione di 4 fabbricati comprendenti n.23 alloggi po-

polari in Brindisi ai sensi della Legge 30/12/1960,
Numero 1676 per l'importo di L.175.965.750,= al net-
to dell'offerto ribasso contrattuale di L.0,50% (li-
re zero e centesimi cinquanta per cento).=

- CHE in data 28/12/1972 è stata redatta perizia sup-
pletiva per i maggiori lavori per opere di completa-
mento dell'importo complessivo di L.10.768.480,= di
cui L.10.158.950,= (lire diecimilionicentocinquantot-
tomilanovecentocinquanta) per lavori a misura al net-
to del ribasso contrattuale di L.0,50% (lire zero e
centesimi cinquanta per cento).=

- CHE tale perizia è stata approvata dal Consiglio
di Amministrazione dell'I.A.C.P. di Brindisi nella
seduta del 14/4/1973 con delibera n. 2/35 .=

TUTTO CIO' PREMESSO:

le parti come sopra costituite convengono e stipula-
no quanto segue:

ART. 1 - Restano ferme ed invariate le condizioni ed
i patti di cui al contratto principale in quanto non
siano modificate dal presente atto.=

ART. 2 - Per effetto della stipulazione del presente
atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto prin-
cipale viene elevato da nette L.175.965.750,= a net-
to L.186.124.700,= (lire centottantaseimilionicento-
ventiquattromilasettecento).=

ART. 3 - Nell'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di L.0,50% (lire zero e centesimi cinquanta per cento) di cui al contratto principale. =

ART. 4 - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità. =

ART. 5 - I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo diminuiti del ribasso di L.0,50% (lire zero e centesimi cinquanta per cento) sono quelli del contratto principale e del seguente nuovo prezzo:

N.P.1 - Primo strato di massicciata (sottofondo) eseguito con tout venant di cava granulometricamente assortito, per uno spessore compatto di cm.20, compreso la cilindratura meccanica del tipo chiuso con rullo di peso non inferiore a 10 Tonnellate, comprese ogni altra fornitura, magistero ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Al metro quadrato Lire Ottocento = Mq. L.800 =

ART. 6 - Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 15 (quindici) da quello stabilito nel contratto principale. =

ART. 7 - I termini per quanto si riferisce al conto

finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori. =

ART. 8 - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa. =

A Richiesta, io Funzionario Rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà. =

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza. =

In applicazione dell'art. 12 della Legge 30/12/1960 N. 1676 il presente atto viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fissa minima e consta di due fogli di carta uso bollo, scritti da persona di mia fiducia per intero su facciate quattro e righe diciannove fino a questo punto della quinta facciata, oltre le formalità di chiusura. =

Fatto, letto si sottoscrive. =

*Firmato: Raffaele Fischetto; Anonimo Antonio;
Antonio Longo, funzionario rogante -*



Per copia conforme

Bari, li

- 7 MAG. 1973

IL FUNZIONARIO ROGANTE

(Dot. Ing. Antonio Longo)