

1

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----=00000=-----

LEGGE n. 166 del 25/5/1975

LAVORI di manutenzione straordinaria alle palazzine
di case popolari site in Brindisi alla via
Campania 19,21,23 (9° lotto) perizia 7.-

IMPRESA: STEFY S.r.l. - Brindisi -

- Importo dei lavori a base d'asta a carico del
finanziamento di cui alla legge

n. 166 £ £. 4.152.295=

- Idem a carico dell'I.A.C.P. £ 9.177.705=

- Importo totale dei lavori a base
d'asta

£ 13.330.000=
=====

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

Con le riserve di cui all'art.337 della legge 20/3
1865 n.2248 (art. 10 del regolamento 25/5/1975 n.
350). L'anno millenovecentosettantotto, il giorno
~~XXIX(VENTINOVE)~~ 1 (UNO) del mese di febbraio in Brin-
disi si sono trovati sul luogo i Sigg.:

- Dott.Ing. Antonio LONGO - Direttore dei lavori;
- Sig. Bruno GUERRA, direttore tecnico dell'impresa
appaltatrice dei lavori in oggetto;

Visto l'art. 337 della vigente legge sui lavori Pub

blici e l'articolo 10 del regolamento 25/5/1895 n. 350, sulla direzione, Contabilità e Collaudazione dei lavori dello Stato;

Previo avviso dato, il sottoscritto Direttore tecnico I.A.C.P. ha proceduto alla formale consegna dei lavori alla presenza continua dell'appaltatore stesso, ha proceduto alla ricognizione delle palazzine da ripristinare e, con la scorta del Capitolato Speciale d'Appalto ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per la esecuzione delle opere dando lettura del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbiezze di sorta, e di essere edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto è di gg. 120 (giorni centoventi) e pertanto verrà a scadere il giorno 31/5/1978.

Resta altresì stabilito che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuato se non dopo la registrazione del contratto riguardante il presente appalto e gli atti contrattuali non siano

stati registrati agli effetti fiscali.

Si stabilisce pure che la riserva di legge é da intendersi sciolta dopo il perfezionamento del contratto.

Del che si é redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Visto:

B. L'IMPRESA
Bruno Guerra
(Bruno GUERRA)
STEFY s.r.l.
(L'Amministratore Unico)
Raffaele Rischetto

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Rischetto)

