

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 19°) dell'O. d. G. 5.4.73 n. 2158
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

VARIE ED EVENTUALI - LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN
BRINDISI - QUARTIERE S. ELIA - COOP. "SERENITA'" - IMPRESA MARZO FRANCO
DA LECCE - APPROVAZIONE 2^ PERIZIA SUPPLETIVA.=

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Come è noto alle SS.VV. il Consiglio di Amministrazione di questo I.A.C.P., integrato ai sensi dell'art.28 della Legge 14.2.63, n.60, approvò con delibera n.255 adottata nella seduta del 21.12.70, il progetto tecnico relativo alla costruzione di n.12 alloggi per i Soci della Cooperativa "Serenità" in Brindisi.

I lavori relativi vennero affidati all'Impresa Marzo Franco da Lecce con il ribasso di £.0,25%.

Durante il corso di detti lavori si rese necessario redigere una prima perizia suppletiva e di variante, che è stata approvata da questo Consiglio con delibera n.355 dell'8.5.72, per un importo complessivo di £.2.684.962.=

Successivamente, su esplicita richiesta della Stazione Appaltante, si è appalesata la necessità di apportare alcune modifiche alla recinzione esterna del fabbricato.

In dipendenza di ciò, pertanto, è stata approvata una seconda perizia suppletiva e di variante, per un importo complessivo di £.405.795.= al netto del ribasso d'asta di £.0,25%.

Alla spesa relativa si potrà far fronte mediante impiego delle somme a disposizione per imprevisi risultanti dalla 1^ perizia, secondo il dettaglio riportato nella relazione che accompagna la attuale perizia.

Questo Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal è invitato a procedere alla approvazione di detta perizia suppletiva.=

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- vista la delibera n.255 adottata nella seduta

Seduta Consiliare

del 14 APR 1973

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 394

SI APPROVA

del 21.12.1970;

- vista, altresì, la delibera n.355 dell'8.5.72;
- considerato che di recente, su apposita richiesta della Stazione Appaltante si è appalesata la necessità di apportare alcune modifiche alla recinzione esterna del fabbricato;
- visto che in dipendenza di ciò è stata redatta una 2^a perizia suppletiva e di variante per un importo complessivo di £.405.795= al netto del ribasso d'asta di £.0,25%;
- ritenuto di poter approvare detta seconda perizia;
- ritenuto, altresì, di poter far fronte alla spesa relativa mediante impiego delle somme a disposizione per imprevisti risultanti dalla 1^a perizia;
- ad unanimità di voti

D E L I B E R A

- di approvare, come di fatto approva, la 2^a perizia suppletiva per lavori di modifica alla recinzione esterna del fabbricato di case per 1 Soci della Cooperativa "Serenità" in Brindisi nell'importo di £.405.795= al netto del ribasso d'asta di £.0,25%;
- di far fronte, come di fatto fa fronte, alla spesa relativa mediante impiego delle somme a disposizione per imprevisti risultanti dalla 1^a perizia, secondo il dettaglio riportato nella relazione che accompagna la 2^a perizia suppletiva e di variante;
- di affidare, come di fatto affida, i lavori di cui innanzi alla medesima Impresa esecutrice di quelli principali, agli stessi patti e condizione di cui al contratto principale di appalto e con il medesimo ribasso d'asta.

Per copia conforme

Brindisi, li

14 APR 1973

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio Longo)

