

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Brindisi - Cooperativa
EPOCA - Cantiere I6706

Impresa CAPETO LUIGI - BRINDISI

3° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 4 OTTOBRE 19 60

CONTRATTO in data 7/5/1960, n. 2274 approvato reg. a Brindisi il
18/5/1960 al n. 2038 mod. I vol. II5

data N.

Importo del progetto L.	45.780.000 =	Data della consegna .	9/5/1960
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 5,00 per cento	36.831.500 =	Data dell' incomincia- mento dei lavori . .	9/5/1960
Fondo a disposizione dell' Amministrazione	7.010.000 =	Scadenza del tempo uti- le per l'ultimaz. dei lavori	3/5/1961
del quale impegnato Per espropriazione L. » mag. lavori impreved. » 1.070.000 = » lavori ad economia » 3.360.000 = » sorveglianza e dir. » 2.580.000 = TOTALE somma impegnata L. 7.010.000 =		I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . . Per cui la nuova scaden- za del tempo utile è Giorni impiegati in più » » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
						14.802.364,12
		A) LAVORI A MISURA				
1	2	Scavo sbanc. terra	mc. 221,32	600,=	132.792,=	—
2	I	Scavo a sez.ristretta	" 879,70	800,=	703.760,=	—
3	112	Calcestruzzo a Kg.150	" 210,16	5700,=	1.197.912,=	—
4	2I	" " " 300	" 207,42	10000=	2.074.200,=	—
5	23	Ferro omogeneo	Kg. 9517,60	125,=	1.189.700,12	—
		Sommario lavori a misura				5.298.364,12
		B) LAVORI A FORFAIT				
6	II	CSA - Rustico: 90%x48%x33.000.000 =			14.256.000,=	30% 4.752.000,=
7	"	" - Tramezzi: 20%x 8%x33.000.000 =			528.000,=	20% 528.000,=
		Sommario lavori a forfait				14.784.000,=
		Totale lavori a misura e a forfait				20.082.364,12
		a dedurre il ribasso del 5,00%				1.004.118,21
		RESTANO NETTE LIRE				19.078.245,91
		I DIRETTORI DEI LAVORI (Dott.Ingg.Leonardo POTI - Pietro PIZZOLANTE)				
		Visto: IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott.Ing. Giovanni ROMA)				
		Visto: IL PRESIDENTE (Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)				

