

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====000=====

LAVORI : di costruzione di Case Popolari nel Comune di S.PANCRAZIO SALENTINO-Via Porto Cesareo-Lotti 19 e 20 - P.I. 015/95/1.=

LEGGE : 5.8.1978,n° 457 - III Biennio 82/83.=

IMPRESA : EDIL.SAR.TOM. S.r.l. - FASANO.=

IMPORTO : a base d'asta.....£. 705.600.000,=
al netto del rib.del 7,92%" 649.716.480,=

CONTRATTO : n° 6071 del 26.9.83,reg.to a Brindisi il
27.9.83 al n° 4261,Mod. I.=

-ATTO DI SOTTOMISSIONE -

PREMESSO che,con contratto n° 6071 del 26.9.1983,registrato a Brindisi il 27.9.1983 al n°4261, Mod.I,la sottoscritta Impresa assunse l'esecuzione dei lavori di costruzione di Case Popolari nel Comune di S.Pancrazio Salentino, in via Porto Cesareo,Lotti 19 e 20,dell'importo di £. 649.716.480,= al netto del ribasso d'asta del 7,92 % ;

CONSIDERATO che nel corso dei lavori si è manifestato necessario e indispensabile,per ragioni strettamente tecniche,procedere a varianti d'opera diverse dalle originarie previsioni

di progetto;

CHE per le suddette varianti è stata redatta una perizia in data 27 Febbraio 1984;

CHE per alcune di dette opere, non essendo incluse nell'Elenco dei Prezzi allegato al contratto d'Appalto, si è redatto un Verbale di Nuovi Prezzi;

CHE per l'esecuzione delle stesse non si ritengono necessarie proroghe ai tempi stabiliti;

LA SOTTOSCRITTA IMPRESA, assuntrice dei lavori suindicati :

presa visione dell'anzidetta perizia e del Verbale

di Nuovi Prezzi, che varia l'importo dei lavori a mi-

sura da $\text{f. } 72.000.000,=$ a $\text{f. } 124.036.713,2$
 ~~$\text{f. } 122.400.000,=$~~ a $\text{f. } 208.522.116,=$, con un aumento di $\text{f. } 52.036.713,2$
 ~~$\text{f. } 81.222.116,=$~~ al lordo e di $\text{f. } 47.915.405,=$
 ~~$\text{f. } 14.789.326,=$~~

al netto del ribasso d'asta del 7,92%, a richiesta del

Direttore dei lavori Dott. Ing. Antonio LONGO, dichiara

di accettare l'anzidetta perizia suppletiva ed il

Verbale di Nuovi Prezzi, senza sollevare eccezioni o

riserve comunque deducibili e con espressa rinuncia

ad ogni maggior compenso, bensì alle condizioni tutte

stabilite nel citato contratto e nel corrispondente

Capitolato speciale d'Appalto e a integrazioni dei

patti e condizioni del ripetuto appalto principale,

si conviene quanto appresso :

1) per i lavori indicati in perizia e nella relativa

relazione,allegati al presente Atto,verrà fatta una
unica contabilità con quella del contratto principale;

2)i prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori cui si riferisce il presente Atto sono quelli del contratto principale e,per le opere non riportate nell'Elenco dei Prezzi del contratto,quelli del Verbale dei Nuovi Prezzi redatto in data 27 Febbraio 1984.=

Detto,letto e confermato viene sottoscritto.=

Brindisi,7 Marzo 1984.=

L'IMPRESA

(EDIL.SAR./TOM. S.r.l.)

L'Amministratore Unico:

Sig.Tommaso SARDELLA



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.ing.Antonio LONGO)