

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

della Provincia di Brindisi

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi-

C.E.P. - Lotto 16° Bis - Legge 19.1.1963 n.17 -

Esercizio 1962/63.-

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello - Brindisi

Importo a base d'asta £.131.350.000=

" aumentato del 13,90%

(£.18.257.650) = " 149.607.650=

Importo netto del ribasso del-

lo 0,20 per fidejussione bancaria " 149.308.435=

CONTRATTO: In data 15.6.1965 n.4611 registrato a

Brindisi il 21.6.1965 al n.1209 Mod.71/n

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasei, il giorno tredi
ci del mese di maggio nel cantiere dei lavori sud
detti.

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Diretto-
re dei Lavori, unitamente all'Impresa CORRADO Pier
Marcello;

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna in data 14.5.1965;

Ha proceduto in contraddittorio con l'Impresa ~~ad~~

un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna si è constatato e quindi nei termini contrattuali.

Pertanto si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA - IL DIRETTORE DEI LAVORI
(CORRADO Pier Marcello) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Corrado Pier Marcello

Giovanni Roma

Visto; IL PRESIDENTE

Gr. Uff. Com. te U.G. - VALLARINO)

