

16

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI
AGRICOLI DIPENDENTI NEL COMUNE DI OSTUNI AI SENSI
DELLA LEGGE 30.12.1960 n.1676-esercizi 1961/62 -
1962/63- 1963/64.-

IMPRESA: Luigi SARDIELLA - PASANO -

Importo aggiuntivo al netto.....L. 1.406.525-

Repertorio N. 4484

ATTO AGGIUNTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantaquattro, il giorno *trenta*
del mese di Ottobre nella sede dell'Istituto Auto-
nomo per le Case Popolari della Provincia di Brin-
disi, sito in via G. B. Casimiro N. 9.-

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autorizza-
to alla stipula dei contratti dal Consiglio di Am-
ministrazione di questo Istituto, giusta delibera-
zione 10.11.1955, n. 347 ai sensi dell'art. 151 e 153
del R. D. 28. 4. 1938, n. 1165, richiamati in vigore dal-
l'art. 8 della Legge 2. 7. 1949, n. 408, sono comparsi
senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti
rinunciato d'accordo con me, giusto l'art. 28 della

- 7 NOV 1964

Registrazione Brindisi li

al N. 845 Mod. 1 Vol.

Esatte lire 3510 - (millecinquecentodieci)

IL DIRETTORE V. G. CL.
Lio Illeggiola

vigente Legge notarile del 12.2.1913, n. 89.-

1°)-Il Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato a La Spezia il 16.6.1913 e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo, per le Case Popolari della Provincia di Brindisi .

2°)- Luigi Sardella nato il 30.8.1892 in Fasano e ivi domiciliato alla via Cairoli N. 43.-

P R E M E S S O

CHE con contratto 10.3.1963 n. 4021 di Repertorio registrato il 28.3.1963 al n. 1626 -Mod. I- l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com.te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Luigi Sardella i lavori di costruzione di quattro fabbricati comprendenti n. 24 alloggi popolari nel Comune di Grottole ai sensi della Legge 30 Dicembre 1960 n. 1676 per l'importo di L. 87.487.000 al netto dell'offerto ribasso contrattuale di Lire 1.70% (Lire una e centesimi settanta per cento) %-

CHE tale perizia è stata approvata dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari con nota 3.10.1964 n. 24910 (Allegato n.1).-

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convergono e stipu-

lano quanto segue:

ART. 1°)- Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.

ART. 2°)- Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da nette £. i r e £. 87.487.000 a nette £. 88.893.525.-

ART. 3°)- Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di £. 1,70% (lire una e centesimi settanta per cento) di cui al contratto principale.

ART. 4°)- Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART. 5°)- I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo, sotto deduzione del ribasso di £. 1,70% (lire una e centesimi settanta per cento), sono quelli del contratto principale ed il seguente nuovo prezzo

N. P.-1- Formazione di rilevati o colmate mediante prelievo e sistemazione di materie di qualsiasi natura, da sistemarsi per strati orizzontali di

spessore non superiore a cm. 30 e da costiparsi ed innaffiarsi abbondantemente prima della formazione dello strato successivo, eseguito con materie provenienti da cave di prestito e da rifiuti di altri lavori non compresi, comunque, nell'ambito del Cantiere, compreso ogni onere per carico, trasporto e scarico delle materie da impiegarsi nel rilevato.-

Al metro cubo Lire Mille.....mc. £. 1.000 -

ART. 6°)- Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 30 (trenta) da quello stabilito nel contratto principale.

ART. 7°)- I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

ART. 8°)- Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico della Impresa. A richiesta, io funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fatta a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa

rinunzia delle parti, che hanno dichiarato di averne
presa visione in precedenza.

In applicazione dell'art. 12 della Legge 30.12.960
n. 1676 il presente atto viene redatto in carta sem-
plice e verrà registrato a tassa fissa minima e con-
sta di due fogli di carta sepplice, scritti da per-
sona di mia fiducia per intero su facciate quattro
e righi otto fino a questo punto della quinta fac-
ciata, oltre le formalità di chiusura.-

Fatto, Letto si sottoscrive.-

F.to : Ubaldo Vallarino

" : Sardella Luigi

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante .-

COPIA SEMPLICE

che si rilascia per uso amministrativo.

Brindisi li

9 NOV 1964

IL FUNZIONARIO ROGANTE

(Cogn. Avv. Vincenzo Palma)



[Handwritten signature]