

B R I N D I S I

Stanziamiento	L.	2.500.000
Costo effettivo I° Lotto	"	1.150.000
Residuo disponibile	L.	1.350.000

= II LOTTO =

Due Sezioni (A e B)

In tutto 26 alloggi

Ammontare preventivato L. 2.300.000.=

Costruita la I^ Sezione di cui
era preventivato un importo di
L. 1.520.000

Sono state spese effettivamente L. 1.211.000.=

Appaltata la II^ Sezione per
un importo netto presunto di L. 569.590.=

Ammontare a base d'asta pre-
sunto per la I^ e II^ Sezione L. 1.780.590.=

Poichè il residuo disponibile
dal primo stanziamento è di L. 1.350.000.=

A cui aggiungesi un secondo
mutuo di L. 650.000.=

La somma disponibile per il
II Lotto (sezione 1^ e 2^) è di L. 2.000.000.=

in confronto alla spesa presunta a base d'asta di L. 1.780.590.=

Vi è quindi sufficiente margine per approvare la perizia di

L. 70.000.= per i nuovi 6 alloggi daricevarsi in luogo del

porticato su via Taranto.

Ciò è anche molto conveniente per l'I.N.C.I.S. in considerazione del lieve costo di ciascun nuovo appartamento, che influirà anche in modo sensibile sui fitti del II Lotto.