

18

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ATTO AGGIUNTIVO

Lavori di costruzione Case Popolari nel Capoluogo
di Brindisi - Quartiere C.E.P. - Lotto n.7.

IMPRESA: Consorzio Ravennate delle Cooperative di
Produzione e Lavoro - Ravenna .

Importo aggiuntivo al netto L. 10.540.000.-

Repertorio N. 3699

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millionenovecentosessantuno il giorno ventitrè
del mese di agosto, nella Sede dell'Istituto Autono-
mo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,
via C.E.Casinero, n.9.

Avanti a me, Avv. Vincense Palma, autorizzato dal Con-
siglio di Amministrazione di questo Istituto con de-
liberazione 10.11.1955, n. 347 ai sensi dell'art. 191
e 153 del D.P.R. 28.4.1958, n. 1165 alla stipula dei
contratti, sono comparci, senza l'assistenza dei testi-
moni, avendovi le parti rinunciato, d'accordo con me
e giunto l'art. 28 della vigente Legge notarile del
12.2.1913, n. 89.

1)- Il Com.te Ubaldo Vallarino, nato il 16.6.1913 a

4 SET. 1961

Registrato a Brindisi li

al N. 340 Mod. 1 Vol.

Esatto lire *cinquecentocinquanta*
Il DIRETTORE DI 2° CL.
proleggibile

la Spezia e domiciliato in Brindisi nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2)- Il Sig. Casadio Coem. Anlete, nato il 26.12.1921 in Ravenna ed ivi residente, Via Maggiore n. 31, Presidente del Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro - Ravenna - in nome e per conto del quale dichiara di agire, giusta mandato speciale conferitogli da quel Consiglio di Amministrazione con deliberazione in data 24 Maggio 1958, art. 3, che è allegata in copia notarile al contratto principale;

3)- La Cooperativa Muratori e Concostruttori di Ravenna, nella persona del Sig. Borsi Francesco, nato a Fudignano di Ravenna il 16.10.1920, Presidente dell'innanzi detta Cooperativa Muratori, e ciò autorizzato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa suddetta con delibera del 3 Luglio 1958, art. 2, che è allegata in copia notarile al contratto principale.

P R E S S O

- CHE con contratto 16.7.1958, n. 1802 di Repertorio, registrato a Brindisi l'1.8.1958 al n. 164 Mod. I vol. 112, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Pre-

sidente Comm. Com. te Ubaldo Vallarino, affida alla
Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di
Produzione e Lavoro, Ravenna, i lavori di costruzione
Case popolari nel Capoluogo di Brindisi- Quartiere
C.R.P. lotte n.7 per l'importo di L.131.778.900, al
netto dell'offerta ribasso contrattuale di L.1,40%
(Lire una e centesimi quaranta per cento).;

- CHE con atto aggiuntivo del 6 giugno 1960 n. 2282
di Rep. registrato a Brindisi il 21 giugno 1960 al
n. 2251 mod. I Vol. 115, l'importo contrattuale veniva
elevato a netto L. 140.228.900.-

- CHE in data 16.1.1961 è stata redatta perizia
suppletiva per i lavori di completamento dell'importo
di L.10.540.000 al netto del ribasso contrattuale
di L.1,40% (Lire una e centesimi quaranta per cen-
to);

- CHE tale perizia è stata approvata dal Provvedito-
rate Regionale alle CC.PP. di Bari con nota 1 ago-
sto 1961, Numero 17171 (Allegate 1);

- CHE si rende necessario aggiornare l'importo com-
pleto delle opere appaltate.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipu-
lano quanto segue:

ART. 1- Restano ferme ed invariate le condizioni

ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificato dal presente atto.

ART. 2- Per effetto della stipulazione del presente atto aggiuntivo di L. 10.540.000 l'ammontare dei lavori contrattuali viene elevato da netto L. 1 F. e L. 140.228.900 a netto L. 150.768.900.

ART. 3- Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di L. 1,40% (Lire una e centosini quaranta per cento) del contratto principale.

ART. 4- Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART. 5- Il termine per l'ultimazione dei lavori, stabilito nel contratto principale e nell'atto aggiuntivo del 6 giugno 1960, viene prorogato di giorni quaranta.

ART. 6- I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariabili, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.

ART. 7- I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso di L. 1,40% (Lire una e centosini quaranta per cento) verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo sono quelli del contratto

principale.

ART. 6- Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa. Il presente atto aggiuntivo, redatto in carta legale, verrà registrato a tassa fissa minima a norma dell'art. 14 della Legge 2.7.1949, n. 408 e successive modificazioni.

È richiesto, io Funzionario rogante ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli due e propriamente su facciate quattro per intero e righe undici sino a questo punto della quinta facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto, su mia richiesta, conforme alla loro volontà.

F.to: Com.te Ubaldo Vallarino

" : Casadio Geom. Amleto

" : Borsi Francesco

" : Avv. Vincenzo Palma, Funzionario Rogante

COPIA SEMPLICE

che si rilascia per uso amministrativo.

Brindisi, 5 SET 1961

