

CD

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi

C.E.P. Lotti: 14°, 15° e 16°.=

Legge 26/10/1960, n. 1327 - Esercizio 1960/1961.=

Impresa Ing. Vincenzo GRAVILI - Lecce

Importo a base d'asta £. 137.000.000

" al netto del ribasso del

10,43% " 122.710.900

Contratto: n. 4021 in data 7/5/1962 registrato a

Brindisi il 24/5/1962 al n. 1898 Mod. I

Atto Aggiuntivo: n. 4241 del 21/9/1963 reg. a Brin-

disi il 2/10/1963 n. 533 Mod. I.-

ORDINE DI SERVIZIO N. 2

L'anno millenovecentosessantatre il giorno due
del mese di ottobre in Brindisi.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Dr. Ing. Gio-
vanni ROMA.-

VISTO il verbale di consegna in data 18/6/1962;

VISTO la perizia suppletiva in data 31/1/1963;

VISTO la nota n. 11694 del 16/7/1963 che approva la
suddetta perizia suppletiva;

VISTO l'atto aggiuntivo del 21/9/1963, n. 4241;

O R D I N A

SA

all'Impresa Ing. Vincenzo GRAVILI l'esecuzione dei
suddetti lavori per un importo di £.14.238.000 al
netto, agli stessi patti e condizioni del contratto
principale in data 7/5/1962 con lo stesso ribasso
del 10,43%.=

Resta convenuto che per i lavori di cui al con-
tratto principale e quelli di cui al presente ordi-
ne di servizio, sarà fatta unica contabilità.=

Per l'esecuzione di dette opere, il termine utile,
a norma dell'art.6 dell'atto aggiuntivo, è proroga-
to di giorni novanta dalla data di ultimazione che
doveva avvenire in data 4/10/1963 e quindi verrà a
scadere il giorno 2 Gennaio 1964.=

Il presente ordine di servizio, in doppio origina-
le, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Y. Gravili

[Signature]

Visto:



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

[Signature]