

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
Dipendenti in S.DONACI -

Legge n°1676 del 30.12.1960 - Esercizio 1961/62 -
1962/63-1963/64 -

IMPRESA: SERAFINI Giovanni - Lecce

Importo a base d'asta.....L. 34.100.000.-

" al netto del rivasso 0,90%..." 33.793.100.-

=====

PERIZIA SUPPLETIVA PER OPERE DI COMPLETAMENTO SISTE-

MAZIONE ESTERNE

R E L A Z I O N E

Con provvedimento n°763 dell'1.2.1962 il Ministero
dei LL.PP. assegnava all'Istituto Autonomo Case Popo-
lari della Provincia di Brindisi, la somma di L i re
L.1.000.000.000.- di cui alla Legge del 30.12.1960
n°1676 per un programma costruttivo nel Capoluogo
e nei Comuni della Provincia di Brindisi per gli
Esercizi 1961/62-1962/63-1963/64 -

In detto programma vi era incluso il progetto per
la costruzione di case per lavoratori agricoli di-
pendenti in S.DONACI che venne approvato con Provve

ditoriale n°5576 del 30.3.1963.=

I lavori affidati all'Impresa SERAFINI Giovanni con contratto n°4220 del 21.6.1963 registrato a Brindisi il 24.6.1963 al n°1795 Mod.I sono stati iniziati il 24.6.1963 e dovranno essere ultimati il 16.8.'64.=

Nel corso dei lavori è sorta la necessità di eseguire maggiori opere di sistemazione esterna, colmando le zone più avvallate, per le quali il Comune non ha provveduto ai necessari colmamenti per portare anche i marciapiedi e le strade di transito alle quote stradali.= Inoltre, data la destinazione dei fabbricati, si rende necessaria la sistemazione ad orto delle aree di pertinenza degli assegnatari, con tutte le opere conseguenziali.=

Tali opere comprendono:

Colmamenti, formazione di murature di contenimento dei rilevati stradali fino alla quota marciapiedi; recinzione degli orti privati e delimitazione degli spazi tra gli assegnatari con marmette; ringhierine in ferro battute sui muri di recinzione esterni.=

L'importo di tali lavori di completamento, ammonta a L.2.550.000.= oltre a L.127.500.= per spese generali e quindi complessivamente a L.2.677.500.=

A tale spesa si farà fronte con la somma riveniente per imprevisti pari a L.2.500.000.= nonché dalla

economia conseguita con il ribasso d'asta, ammontante a L.306.900.= per un totale complessivo a disposizione di L.2.806.900.=

Nel sottoporre all'approvazione superiore la presente perizia suppletiva si chiede l'autorizzazione ad impegnare detta somma e ad affidare i lavori alla medesima Impresa alle stesse condizioni del contratto principale e con il medesimo ribasso d'asta.=

Fa parte della presente relazione la stima dei lavori ed il verbale dei nuovi prezzi.=

BRINDISI, 1.8.1964

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. con. te U.G. VALLARINO)

