

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 29 dell'O. d. G. 18.5.70 n. 4132
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN BRINDISI = C/153 =
APPROVAZIONE MAGGIORI SPESE PER ALLACCIAMENTI.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Si porta a conoscenza di questo Consiglio di Amministrazione per la gestione speciale Gescal che il progetto relativo alla costruzione degli alloggi per lavoratori in Brindisi - Rione Commenda Ovest - C/153 - prevedeva, per spese di allacciamento ai pubblici servizi, l'importo di £.1.000.000=.

Durante la esecuzione dei lavori stessi, detto importo preventivato si è appalesato insufficiente.

Infatti, a lavori ultimati è stato registrato un consuntivo per allacciamenti pari a £.ire £.2.080.330=, con un supero di spesa rispetto alle somme preventivate di £.1.080.330=.

In dipendenza di ciò, dato cioè il maggior costo delle opere, si è reso necessario approntare apposita perizia suppletiva, per maggiori opere di allacciamento ai pubblici servizi.

Detta perizia prevede una spesa dell'importo di £.1.080.330=, che potrà essere finanziata mediante impiego delle economie rivenienti dal ribasso d'asta.

Questo Consiglio di Amministrazione è invitato a deliberare in ordine alla approvazione delle maggiori spese per allacciamenti nell'importo evidenziato nella perizia di cui innanzi è cenno.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- visto che il progetto riguardante la costruzione degli alloggi per lavoratori in Brindisi - Rione Commenda Ovest - C/153 prevedeva, per gli allacciamenti ai pubblici servizi, una spesa di

Seduta Consiliare

del 30 MAG 1970

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 233

SI APPROVA

£.1.000.000=;

- considerato che detta spesa si è appalesata insufficiente, essendosi registrato, a lavori ultimati, un consuntivo di £.2.080.330=;
- visto che il supero di spesa ammonta a £.1.080.330=;
- visto che, in dipendenza di ciò, si è reso necessario approntare apposita perizia suppletiva per maggiori opere di allacciamento ai pubblici servizi;
- visto che detta perizia prevede una spesa di £.1.080.330=;
- ritenuto di poter far fronte alla maggiore spesa di cui innanzi, mediante impiego delle economie rivenienti dal ribasso d'asta;
- ad unanimità di voti

DELIBERA

- 1°) di approvare la perizia suppletiva per maggiori opere di allacciamento ai pubblici servizi degli alloggi per lavoratori in Brindisi-Rione Comenda Ovest -Cant./153, nell'importo di £.1.080.330=;
- 2°) di far fronte alla spesa relativa mediante impiego delle economie rivenienti dal ribasso d'asta.

Per copia conforme

Brindisi, li 15 GIU. 1970

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

(Dott. Ing. Giovanni Roma)

