

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori post-collaudo alle Case per Lavoratori in
MESAGNE - Via per Torre S.SUSANNA - Cant.11081/R -
IMPRESA : PERUGINO Domenico = BRINDISI =
Importo al netto del ribasso d'asta £. 476.804.=

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno
trentuno del mese di agosto nel Cantiere dei lavori
suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Diretto
re dei Lavori, unitamente all'Impresa PERUGINO Do-
menico di Brindisi:

VISTO il contratto n° 4614 del 23/6/1965 registra-
to a Brindisi il 25/6/1965 al n° 1260 Mod.71/M;

VISTO il verbale di consegna in data 1/7/1965;
ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad
un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare
la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data
odierna è risultata e quindi in tempo utile.=

Del che si è redatto il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto

dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(PERUGINO Domenico)

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Perugino Domenico

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)

