

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
li Dipendenti in FRANCAVILLA FONTANA.

IMPRESA/ Pietro PUTIGNANO - NOCI - (Bari)

CONTRATTO: n. 4781 del 14.10.66 registrato a Brindisi
il 21.10.66 al n. 1823 - Mod. I -

ORDINE DI SERVIZIO N. 1

L'anno millenovecentosessantotto, il giorno nove del
mese di marzo.

Il sottoscritto Dr. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei
Lavori:

VISTO il contratto n. 4781 del 14.10.1966 registrato
a Brindisi il 21.10.66 al n. 1823 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 21.11.66 che fissava
per il giorno 15.11.67 il termine per la
ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione in data 2.11.67;

VISTO la perizia suppletiva in data 4.10.67;

VISTO la nota n. 908 del 16.2.1968 che che approvava
la suddetta perizia suppletiva;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data 2.3.68
che fissava il termine per la ultimazione dei

lavori al 15.3.1968;

VISTO l'atto aggiuntivo n. 5158 del 28.2.68 registra-
to a Brindisi il 5.3.1968 al n. 412 Mod.I;

O R D I N A

All'Impresa Pietro Putignano di Noci, la esecuzione
dei suddetti lavori per un importo di £. 817.000,00
al netto, agli stessi patti e condizioni del contrat-
to principale in data 14.10.66, n. 4781 con lo stes-
so ribasso dell'1,25%.

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto
principale e quelli di cui al presente ordine di ser-
vizio, sarà fatta un'unica contabilità.

Per l'esecuzione dei dette opere il termine utile per
l'ultimazione dei lavori, a norma dell'art. 6 dello
atto aggiuntivo, viene prorogato di giorni quindici
da quello stabilito nel contratto principale e quin-
di verrà a scadere il giorno 30.3.68.

Il presente ordine di servizio, in doppio originale,
viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Pietro PUTIGNANO)

(Dr. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o

IL PRESIDENTE

(Gr. UFF. Com.te U. G. Vallarino)

