

6

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento attrezzatura dell'area alle
Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti in BRIN
DISI - Quartiere "La Rosa" - Legge 30/12/1960 N.1676

IMPRESA : CATANIA Raniero - Fasano -

Importo del progetto £. 16.021.800.==

Importo a base d'asta £. 11.280.000.==

Importo al netto del ribasso d'asta

del 2,75% £. 10.969.800.==

Importo netto 1^ perizia £. 5.000.000.==

~~~~~

ATTO DI SOTTOMISSIONE

P R E M E S S O

CHE con nota N° 20259 del 19/7/1969 il Provveditorato

to alle OO. PP. di Bari approvava il progetto di

cui in epigrafe redatto dall'Istituto Autonomo

per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

CHE con contratto N° 5271 del 4/9/1969 registrato a

Brindisi il 5/9/1969 al N° 1738 Mod.I la sotto-

scritta Impresa assunse la esecuzione dei lavori

di completamento attrezzatura dell'area alle Abi

tazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti in BRIN

DISI (Quartiere "La Rpsa") per un importo di Li=

re 10.969.800 al netto del ribasso del 2,75%;

CHE con Atto Aggiuntivo N° 5322 del 15/6/1970 registrato a Brindisi il 23/6/1970 al N° 1150 Mod. I

l'Impresa medesima assunse i lavori suppletivi per maggiori opere esterne e di completamento alloggi per l'importo di £. 5.000.000 al netto del ribasso del 2,75%;

CHE in data <sup>19/7/1971</sup> ~~10/5/1971~~ è stata redatta perizia suppletiva per maggiori opere esterne di attrezzatura area e per il completamento e revisione generale e ripristino degli alloggi di pertinenza dell'area attrezzata, dell'importo complessivo di lire <sup>7.367.000</sup> £. 6.800.000 di cui £. <sup>6.175.375</sup> 5.640.500 risultante quale differenza fra le categorie di lavoro in aumento e quelle in diminuzione (come si desume dal parallelo di spesa) per lavori al netto del ribasso del 2,75%, come da contratto principale; lire <sup>370.585</sup> £. 338.400 per spese generali e £. 821.100.= per maggiori spese allacciamenti;

CHE detta perizia suppletiva è in corso di approvazione.=

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori suindicati :

ha preso visione della anzidetta perizia del <sup>19 luglio</sup> 10 maggio 1971 in corso di approvazione.=

A richiesta del Signor Direttore dei Lavori, di  
chiara di assumere i lavori considerati nella anzidet  
ta perizia per maggiori opere innanzidette, senza sol  
levare alcuna eccezione o riserva comunque deducibi=  
li alle condizioni tutte stabilite nel citato contrat  
to e nel corrispondente Capitolato di Appalto per lo  
importo netto di £. 5.640.000 <sup>6.175.375</sup> ad integrazione dei pat  
ti e delle condizioni del ripetuto appalto principa=  
le si conviene quanto appresso :

- 1) per i lavori del presente atto verrà fatta unica  
contabilità con quella del contratto principale;
- 2) i prezzi in base ai quali verranno valutati i la=  
vori del presente atto sono quelli del contratto  
principale nonchè aggiuntivi come risulta dal ver=  
bale relativo di nuovi prezzi allegato alla perizia.=
- 3) Viene assegnato un termine di gg. 60 per l'esecuzione.=

Fatto, letto e confermato viene sottoscritto.=

*22 luglio 1971*  
BRINDISI, 24 maggio 1971.=

L'IMPRESA

(CATANIA Raniero)

*Catania Ranieri*

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

*Giovanni Roma*

Visto:

IL PRESIDENTE

*(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)*

