

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE

POPOLARI DELLA PROVINCIA DI

BRINDISI

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE CASE POPO-
LARI IN FRANCAVILLA FONTANA - LOTTI 1° E 2°.

Impresa: Legrottaglie francesco - FASANO -

Importo al netto del ribasso dell'0,01% £.922.262.

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantatré il giorno sei
del mese di agosto nel cantiere dei lavori suddetti:
Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio Longo, direttore
dei lavori, unitamente all'Impresa Legrottaglie Fran-
cesco di Fasano.

Visto il contratto n°5589 del 20-3-1973 reg.a Brindi-
si il 21-3-1973 al n°1286 mod. I.

Visto il verbale di consegna in data 7-5-73.

ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad
un sopralluogo a visita dei Lavori onde constatare
la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data
odierna è risultata, e quindi in tempo utile.

Dalchè si è redatto il presente verbale che previa
lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(LEGROTTAGLIE FRANCESCO) (DOTT. ING. ANTONIO LONGO)

VISTO: IL PRESIDENTE

(DOTT. RAFFAELE FISCHETTO)

