

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LEGGE N.457 del 5/8/1978 -

LAVORI di manutenzione straordinaria alle palazzine-

di case popolari in OSTUNI (BR) - Piazza Ri-

- sorgimento civ. 19-20 - Lotto 11° - PERIZIA

N. 2 -

IMPRESA: LAGALLA Mario - Squinzano -

IMPORTO dei lavori a base d'asta

a carico del finanziamento £. 13.025.277,=

IDEM a carico dell'I.A.C.P. £. 1.289.787,=

IMPORTO totale dei lavori a base

d'asta £. 14.315.064,=

=====

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

Con le riserve di cui all'art.337 della legge 20/3/
1865, n.2248 (Art. 10 del regolamento 25/5/1895, n.
350).=

L'anno millenovecentoottantuno, il giorno sedici del
mese di Marzo, previo avviso, si sono trovati sul po
sto dei lavori indicati in oggetto:

il sottoscritto Direttore dei Lavori, Geom. Vito SA-
VINO, Coordinatore del Servizio Risanamento dello I.

A.C.P. di Brindisi;

Il Sig. LAGALLA Mario, titolare dell'Impresa aggiudicataria dei lavori.

Il Direttore dei Lavori,

- VISTO il progetto dei lavori suindicati, in data 20/11/1980 redatto dall'Ufficio Tecnico dell'IACP dell'importo a base d'asta di £. 14.315.064.= di cui £. 13.025.277.= a carico del finanziamento e £. 1.289.787.= a carico dell'I.A.C.P.;

- VISTA l'ordinanza n.10 in data 11/3/1981 con la quale veniva disposta la consegna dei lavori medesimi sotto le riserve di legge, in pendenza della stipulazione del contratto;

- VISTO l'art.337 della vigente legge sui lavori pubblici e l'art.10 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato;

Alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto alla consegna dei lavori di che trattasi, attenendosi alle prescrizioni del citato art. 10.

Ha pertanto verificato con la scorta del progetto suindicato, la corrispondenza fra i dati del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti e ricognizioni, ha indicato le varie opere da eseguire, sulle quali ha fornì-

to ampi chiarimenti in relazione specialmente alla materiale struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare, con riferimento alle pattuizioni del Capitolato Speciale di Appalto del quale ha dato lettura.

Dovendosi la consegna, della quale è oggetto il presente verbale, intendere effettuata sotto le riserve di legge, l'impresa dovrà intraprendere immediatamente i seguenti lavori:

1) Terrazze: svellimento dei lastrici solari e sottostante masso a pendio, formazione di masso a pendio e isolamento termico, impermeabilizzazione ~~del so-~~ laio ~~pavimentazione dei~~ ^{pavimentazione dei} ~~lastrici solari~~, formazione di lastricati solari con lastre di Corsi;

2) Prospetti: ^{protezione} ~~protezione~~ di intonaco comune per esterni ^{con} ~~con~~ rivestimento esterno impermeabilizzante, dipintura di infissi in legno esistenti;

3) Vani scala: tinteggiatura di pareti e soffitti interni.

Il signor LAGALLA Mario nella qualità summenzionata dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo, inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati alla impresa dal precitato capitolato speciale di appalto, e di accettare la consegna dei lavori, come sopra ef

fettuata, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in gg. 240 (Duecentoquaranta) naturali e consecutivi dall'art. 26 del detto capitolato cosicchè l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 10/11/1981. Resta altresì stabilito che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuato se non dopo la stipulazione del contratto riguardante il presente appalto e gli atti contrattuali non siano stati registrati agli effetti fiscali. Si stabilisce pure che la riserva di legge deve intendersi sciolta dopo il perfezionamento degli atti di approvazione del contratto. Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(LACALLA Mario)

(Geom. Vito SAVINO)

