

6

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~-----~~

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
Dipendenti in Ceglie Messapico - Legge 30/12/1960
N° 1676 - Esercizio 1967 e 1968.=

IMPRESA : Geom.Giovannino SCHIAVONE - Pezze di Greco

IMPORTO DEL PROGETTO L. 120.000.000.=

IMPORTO A BASE D'ASTA L. 108.600.000.=

IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA

DELL'8,15 % L. 99.749.100.=

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ATTO DI SOTTOMISSIONE

P R E M E S S O

CHE con nota N° 12182 del 29/5/1968 il Provveditorato
alle OO. PP. di Bari approvava il progetto di
cui in epigrafe redatto dall'Istituto Autonomo
per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

CHE con contratto N° 5214 del 7/11/1968 registrato a
Brindisi l'8/11/1968 al n° 2041 Mod.I la sottoscritta
Impresa assunse la esecuzione dei lavori
di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
Dipendenti in Ceglie Messapico dell'importo di
L.99.749.100 al netto del ribasso d'asta dello

8,15°/°;

CHE la consegna dei lavori avveniva in data 29 novem
bre 1968;

CHE in data 20/5/1970 è stata redatta perizia supple
tiva per maggiori opere esterne di attrezzatura
area, consistenti nella formazione di rilevati
esterni e conseguenti opere stradali, fognanti e
murarie per sostegno delle zone pedonali, nonché
opere di miglioramento consistenti nella fornitu
ra e posa in opera di pannelli rigidi di polisti
rolo espanso all'interno dei muri a cassa vuota
perimetrali;

CHE l'importo complessivo della suddetta perizia è
di L. 6.901.700 di cui L. 5.945.000 per lavori
al netto del ribasso dell'8,15°/° (risultante qua
le differenza fra le categorie di lavoro in aumen
to e quelle in diminuzione come si desume dal pa
rallelo di spesa), L. 356.700 per spese generali
e L. 600.000 per maggiori spese per lavori di al
lacciamento ai pubblici servizi;

CHE detta perizia è in corso di approvazione;

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori
suindicati :

ha preso visione della anzidetta perizia del 20 mag-
gio 1970 in corso di approvazione.=

A richiesta del Signor Direttore dei Lavori, di
chiara di assumere i lavori considerati nella succi-
tata perizia, senza sollevare alcuna eccezione o ri-
serva comunque deducibili alle condizioni tutte sta-
bilite nel citato contratto e nel corrispondente Ca-
pitolato Speciale di Appalto per l'importo netto di
L. 5.945.000 ad integrazione dei patti e delle condi-
zioni del ripetuto appalto principale si conviene
quanto appresso :

- 1) - per i lavori del presente atto verrà fatta uni-
ca contabilità con quella del contratto princi-
pale;
- 2) - I prezzi in base ai quali verranno valutati i la
vori del presente atto sono ~~quelli~~ quelli del contrat
to principale, ~~oltre~~ ad un Nuovo Prezzo come da
relativo verbale.=
Fatto, letto e confermato viene sottoscritto.=

BRINDISI, 30 settembre 1970.=

(L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom.Giovannino SCHIAVONE) (Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Visto :

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com/te U.G.VALLARINO)

