

9

COMUNE DI TORCHIAROLO

Provincia di Brindisi

Lavori di ampliamento e riattamento dell'abitazione
del Sig. Maiorano Giovanni.

Legge 30 - 12 - 60 n° 1676

Ente Gestore : I.A.C.P. di Brindisi

Lavori in proprio

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

Premesso:

-che con contratto in data 23 Aprile 1965, n° 4583 di
rep. reg. a Brindisi il 29 Aprile 1965 al n° 867 mod.
71 M al Sig. Maiorano Giovanni e' stata concessa la
somma di L. 3.265.000 per eseguire in economia i la-
vori di ampliamento e riattamento della propria abi-
tazione.

-che i lavori sono stati iniziati il 23 Maggio 65
come da comunicazione fatta all' I.A.C.P. di Brindi-
si in pari data.

Oggi 31 Maggio 1966 il sottoscritto Direttore dei
Lavori, considerato che l' esecuzione degli stessi non
puo' essere proseguita per mancanza di fondi, ~~e per~~
sospende i lavori a partire dal 1° Giugno 1966, salvo
a riprenderli appena il Sig. Maiorano Giovanni sara'
in condizioni economiche tali da poterli riprendere

Il Proprietario

ella Maiorano Giovanni

Il Direttore dei Lavori

Geom. A. P. P.