





Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA :						
1	1	Scavo di terra	mc.	160.==	800=	128.000.==
2	5	" " roccia ^A	"	200.==	1.800=	360.000.==
3	112	Calcestruzzo a Kg.150	"	125,33	5.700=	714.381.== D.
4	21	" " " 300	"	199,18	10.000=	1.991.800.== D.
5	23	Ferro omogeneo	Kg.	14435,12	130=	1.876.565,60 D. {spinti- travi-
6	111	Vespaio	mc.	260.==	1.000=	260.000.==
Sommano lavori a misura						5.330.746,60
B) LAVORI A FORFAIT :						
7	11	C.S.A. - Rustico :				
		18% x 48% x 146.600.000.=				12.666.240.==
		Totale lavori a misura e a forfait				17.996.986,60
		a dedurre il ribasso d'asta del 6,85%				1.232.793,58
		RESTANO NETTE LIRE				16.764.193,02
=====						
I DIRETTORI DEI LAVORI						
(Dott.Arch.Fortunato PIGNATELLI e Ing.Pasquale LANZILOTTI)						
 						
Visto						
IL DIRETTORE TECNICO IACP						
(Dott.Ing. Giovanni ROMA)						
						
						
VISTO :						
IL PRESIDENTE						
(Comm. Com.te Ubaldo VALLARINO)						
						

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		 Lavori a misura? Muratura da 20 cm	14089			
R +		23 x 48 x 146.600.000 =	16.200			^{2°/23} Var 100; 5 = 20 x 3 = 60 60 x 26% x 0,80 (solo strutture)
T		19 x 9 x 146	1.400			^{3°/3x6x} 150 (5 = 30 x 1 = 30 30/381 = 8% x 809.000.000