

TRACCE DI GESTIONE CASE PER LAVORATORI
(A) ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LAVORI post-collaudo alla palazzina INA-CASA in BRIN-
DISI - Via Lombardia - Cantiere 822/R.=

IMPRESA: Domenico PERUGINO - BRINDISI

IMPORTO al netto del ribasso dell'1,35% L.5.787.000=

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasei il giorno quindi-
ci del mese di Novembre nel cantiere dei lavori sud-
detti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa Domenico PERUGINO:
VISTO il contratto n.4723 del 9/2/1966 registrato a
Brindisi il 12/2/1966 al n.278 Mod.I.=

VISTO il verbale di consegna in data 16/5/1966 ha pro-
ceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad un so-
pralluogo e visita dei lavori onde constatare la lo-
ro avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna
è risultata, e quindi in tempo utile.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto.=

./.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Domenico PERUGINO) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Perugini Domenico

Giovanni Roma

Visto:



(Gr. 199 Com. te U.G. VALLARINO)