

In esenzione di tasse e bollo (art. 24
della Legge 28-2-1942 n. 43 proro-
gata con Legge 26-11-1955 n. 1148)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oOo-----

ATTO AGGIUNTIVO N. 2

LAVORI DI COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI (INA-Casa)

nel Comune di BRINDISI - Cantiere 15632 -

Impresa: Ing. Ubaldo Daniele - Brindisi -

Importo aggiuntivo al netto £.....3.999.440.=

Repertorio N° 3698

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno diciotto
del mese di agosto, nella Sede dell'Istituto Autono-
mo Case Popolari della Provincia di Brindisi, sita
in Via G.B. Casimiro, n. 9.

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma, autorizzato dal
Consiglio di Amministrazione di questo Istituto con
deliberazione 12.11.1955, n° 347 ai sensi dell'Arti-
colo 151 e 153 del D.P.R. 28.4.1938, n. 1165, alla
stipula dei contratti, sono comparsi, senza l'assis-
tenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato
d'accordo con me e giusto l'Art. 28 della vigente
Legge notarile del 12.2.1913, n. 89:

1)- Il Comm. Com. te Ubaldo Vallarino, nato il 16.6.
1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella

Registrato a Brindisi li 4 SET. 1961

el N. 369 Mod. 1 Vol. ✓

Esatto lire *cinquecentoquarantotto*
IL DIRETTORE DI 2° CL
L. 10 illeggibile

espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2°)-Il Sig. Ing. Ubaldo Daniele, Impresa Edile, nato il 19.1.1920 in Brindisi e ivi residente:

3)-Il Sig. Franco Carletti, nato l'11.1.1917 in Ostiglia (Mantova), titolare dell'Impresa Edile omonima, residente in Brindisi alla via Mameli n.15, nella sua qualità di supplente come all'Art.7 del contratto principale.

P R E M E S S O

+ CHE con contratto 28 settembre 1959, n. 2174, di repertorio, registrato a Brindisi il 7.10.1959 al numero 602 Mod. I VOL. 114, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Comm. Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Ing. Ubaldo Daniele i lavori di costruzione Case per Lavoratori in Brindisi (Cant. 15632 Ina-Casa) Quartiere C.E.P. per l'importo di £. 35.526.272,= al netto dell'offerta ribasso contrattuale di Lire 6,80% (Lire sei e centesimi ottanta per cento):
-CHE con atto aggiuntivo del 30 gennaio 1961 n. 3450 di Rep., registrato a Brindisi il 3.2.1961 al n. 1367-Mod. I, l'importo contrattuale veniva elevato a nette £. 37.203.272.=

-CHE in data 8.2.1961 è stata redatta perizia suppletiva, per i lavori di sistemazione esterna dello importo di £. 4.500.000, = al netto del ribasso contrattuale di £. 6,80% (Lire sei e centesimi ottanta per cento);

-CHE tale perizia è stata approvata dalla Gestione INA-Casa con tale n. 25029/PS del 26.7.1961 (Allegato 1), per £. 4.499.440 ripartita in nette Lire £. 3.999.440 per lavori e £. 500.000 per pubblici servizi.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1°- Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.

ART. 2°- Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da nette £. 37.203.272, = a nette £. 41.202.712.

ART. 3°- Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'impresa offre lo stesso ribasso di £. 6,80 (Lire sei e centesimi ottanta per cento). =

ART. 4°- Resta convenuto che, per i lavori di cui

al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART. 5.- Il termine per l'ultimazione dei lavori, in relazione ai maggiori lavori da eseguire, viene prorogato di giorni (quarantacinque) da quello stabilito nel contratto principale.

ART. 6)- I termini, per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

art. 7)- I prezzi in base ai quali e sotto deduzione del ribasso di L. 6.80% (Lire sei e centesimi ottanta - per cento) verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo sono quelli del contratto principale.

ART. 8)- Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

ART. 9)- In applicazione dell'Art. 24, 3° comma, della Legge 28.2.1949, n. 43 e dell'art. 7, 2° comma, della Legge 26.11.1955, n. 1148, il presente atto aggiuntivo viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro, essendo sottoposto solamente al pagamento dell'imposta minima fissa.

E richiesto io Funzionario rogante ho ricevuto e
stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da
persona di mia fiducia su fogli due e propriamen-
te su facciate quattro per intero e righi quattro
sino a questo punto della quinta facciata, il
quale viene sottoscritto senza eccezioni delle par-
ti costituite dopo che da me si è data lettura di
esso ad alta ed intelligibile voce, alle parti me-
desime che lo hanno riconosciuto su mia richiesta
conforme alla loro volontà.

F.to: Ubaldo Vallarino

" : Ing. Ubaldo Daniele

" : Franco Carletti, supplente

" : Avv. Vincenzo Palma, Funzionario Rogante.

COPIA SEMPLICE

che si rilascia per uso amministrativo.

Brindisi li



IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)