

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 2° e 3° lotto di Case Popolari in FRANCAVILLA

PONTANA - Legge 9/8/1954 n° 640 - Eserc. 1957/58 e 1959/60

Impresa SCHIAVONE Lorenzo

5° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 12 febbraio 1960

CONTRATTO in data 8.4.1959 n. 2014 approvato registrato a Brindisi il
29/9/1959 al n° 574 Mod. I Vol. 114

data _____ N. _____

Importo del progetto L.	50.000.000.==	Data della consegna .	8.8.1959
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>7,55</u> per cento	44.006.200.==	Data dell' incomincia- mento dei lavori . .	8.8.1959
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	2.400.000.==	Scadenza del tempo uti- le per l'ultimaz. dei lavori	7.10.1960
del quale impegnato {	Per espropriazione L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per . .	
	» mag. lavori impreved. »	Per cui la nuova scaden- za del tempo utile è	
	» lavori ad economia »	Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »	» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.	2.400.000.==		

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Scavo di terra	mc.	1.109,32	800.=	887.456.=
2	112	Calcestruzzo a Kg.150	"	472,57	5.700.=	2.693.649.=
3	21	" " " 300	"	348,10	9.000.=	3.132.900.=
4	23	Ferro omogeneo	Kg.	10.431,35	125.=	1.303.918,75
5	12	Muratura tutta tufo	mc.	2.019,37	4.700.=	9.448.739.=
6	10	" tufo e carparoé "	"	117,88	5.800.=	683.704.=
7	24a	Solaio misto	mq.	1.415,88	3.600.=	5.097.168.=
8	37	Battuto di cemento	"	219,06	600.=	131.436.=
9	44	Idrofugo	"	400.=	450.=	180.000.=
10	11	Vespaio	mc.	50.=	900.=	45.000.=
11	39	Rampe e pianerottoli	mq.	76.=	2.700.=	189.000.=
Sommano					23.792.970,75	28.748.722,75
a dedurre il ribasso del 7,55%					1.796.369,29	2.170.528,58
Restano					21.996.601,46	26.578.194,17
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing.Italo PERRETTI) <i>Italo Perretti</i> Visto IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott.Ing. Giovanni ROMA) <i>Giovanni Roma</i> VISTO: IL PRESIDENTE (Comm. Com./re Ubaldo VALLARINO) <i>Ubaldo Vallarino</i>						

