

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori post-collaudò alla Palazzina INA-CASA in
Brindisi alla Via Fulvia - Cantiere 4119/R -

IMPRESA: RIBEZZI ANTONIO = BRINDISI =

IMPORTO CONTRATTUALE £. 348.002

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasei il giorno ventiset-
te del mese di Dicembre nel Cantiere dei lavori sud-
detti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa RIBEZZI Antonio

VISTO il contratto 4784 del 18.IO.1966 registrato
a Brindisi il 25.IO.1966 al N.1845 Mod.I*;

VISTO il verbale di consegna in data 28.II.966 che
fissava l'ultimazione dei lavori per il 27 Dicembre
1966;

ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad
un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare
la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data
odierna é risultata e, quindi, in tempo utile.=

Del che si é redatto il presate verbale che previa

lettura e conferma, viene sottoscritto. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ribezzi Antonio)

(Dott. Ing. Giovanni Roma)

Quem' Sp

[Signature]

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. Vallarino)

Rolle Crane

