

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione del I° Lotte di Case Popolari per la eliminazione di abitazioni malsane in Latiano (Brindisi) Legge 9/8/1954, n. 640-Es. 1958/59.

Impresa ME GILLIS Francesco da Bisceglie

3° **STATO** ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 2 LUGLIO 19 59

CONTRATTO in data 12/1/1959, n. 1973 approvato reg. a Brindisi 11

13/5/1959 al n. 1992 - Mod. I - Vol. 113. =

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	20.000.000 =	Data della consegna	6/4/1959
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>5,85</u> per cento	»	17.982.650 =	Data dell' incominciamento dei lavori	6/4/1959
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»	900.000 =	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	1/4/1960
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »	180.000 =		
	» sorveglianza e dir. »	720.000 =	Giorni impiegati in più	
TOTALE somma impegnata L.		900.000 =	» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	2	Scavo di sbancamento mc.	115,54	600,=	69.324,=	-
2	1	" ristretto "	267,87	880,=	235.725,60	-
3	22	Calcestruzzo q. Kg.200 "	169,07	6200,=	1.048.234,=	-
		Sommario lavori a misura				1.353.283,60
		B) LAVORI A FORFAIT				
4	11	C.S.A. Rustico: ✓ 564,39 3.762,61x48%	1806,05	4570,=	8.253.648,50	270,90 1.338.043,=
5	11	C.S.A. Tramezzati: ✓ 1.158,17 1.505,04x8%	120,40	4570,=	550.228,=	22,65 423.440,50
6	11	C.S.A. Impianti: ✓ 753,52x9%	67,62	4570,=	309.480,40	67,62 309.480,40
		Sommario lavori a forfait				9.113.356,90
		Sommario lavori a misura e a forfait				10.466.640,50
		a dedurre il ribasso d'asta del 5,85%				612.298,46
		R E S T A N O				9.854.342,04
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni PANZUTI)				
		Visto: IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott. Ing. Giovanni ROMA)				
		Visto: IL PRESIDENTE (Comm. Con. te Ubaldo G. VALLANTINO)				



[illegible]