

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI  
\*\*\*\*\*

N. di Repertorio 5369

-ATTO AGGIUNTIVO DI CONTRATTO DI APPALTO -

T R A

1° Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-  
vincia di Brindisi

E

1° Impresa Nicola Putignano da Noci (Bari) per la co-  
struzione di 6 palazzine comprendenti n.24 alloggi  
popolari in OSTUNI ai sensi della Legge 30.12.1960,  
n.1676 riguardante la costruzione di abitazioni per  
i lavoratori agricoli dipendenti- Esercizi 1967 e  
1968.-

Importo al netto di L. 9.910.000.-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettanta in questo giorno di  
*trinta* del mese di *Novembre* nella sede dell'Isti-  
tuto Autonomo per le Case Popolari della Provincia  
di Brindisi avanti a me Avv. Vincenzo Palma, Direttore

Generale- Funzionario rogante- del predetto Istituto,

autorizzato- con ordinanza n.4/68 dell'11.2.1968

Presidente del Consiglio di Amministrazione di detto  
Istituto, alla stipula dei contratti nell'interesse

- 4 DIC. 1970

al N. 2283 Mod. 1 Vol. ✓

Espr. lire *dieciannove mila*  
Il *camione* DIRETTORE DI 2° CL.  
*illegibile* 110 illegg. alle



dell'Istituto predetto, ai sensi degli artt: 151 e 153 del T.U. 28 aprile 1938, n.1165, richiamati in vigore dall'art.8 della Legge 2.7.1949 n.408, sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato espressamente con il mio consenso e di comune accordo a norma di Legge;

1°)- il Sig.Gr.Uff.Com.te Ubaldo Vallarino, nato a La Spezia il 16 Giugno 1913 e domiciliato in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;

E

2°) il Sig. Nicola Putignano nato il 5 luglio 1933 in NOCI (Bari) e ivi residente in via della Repubblica n.49, titolare dell'Impresa edile omonima.-

#### P R E M E S S O

CHE con contratto 30.12.1968 n.5226 di Repertorio, registrato a Brindisi l'8.2.1969 al n.63 Mod.I.10 Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com.te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Nicola Putignano da Noci (Bari) i lavori di costruzione di sei fabbricati comprendenti n.24 alloggi popolari in Ostuni ai sensi della Legge 30 dicembre 1960, n.1676 per

l'importo di lire 129.537.800.= al netto dell'offer-  
to ribasso contrattuale di  $\text{L. } 6,20\%$  ( lire sei e cen-  
tesimi venti per cento).=

CHE in data 28.4.1978 è stata redatta perizia sup-  
pletiva per i maggiori lavori per opera di completa-  
mento dell'importo complessivo di lire 10.504.600.=  
cui  $\text{L. } 9.910.000.=$  per lavori a misura al netto del  
ribasso contrattuale di  $\text{L. } 6,20\%$  ( lire sei e cente-  
sini venti per cento).=

CHE tale perizia è stata approvata dal Provveditora-  
to Regionale alle OO.PP. di Bari con nota n.26422  
del 10.11.1970 ( allegato n.1).=

#### TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipula-  
no quanto segue:

ART.1°) Restano ferme ed invariate le condizioni  
ed i patti di cui al contratto principale in quanto  
non siano modificate dal presente atto.=

ART.2°) per effetto della stipulazione del presen-  
te atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto  
principale viene elevato da netto  $\text{L. } 129.537.800.=$   
a netto lire 139.447.800.=

ART.3°) Nell'ammontare dei maggiori lavori, oggetto  
del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stes-  
so ribasso di lire  $6,20\%$  ( lire sei e centesimi venti

per cento) di cui al contratto principale.-

ART.4°)- Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità-

ART.5°)- I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo diminuiti del ribasso di L. 6,20% ( lire sei e centesimi venti per cento) sono quelli del contratto principale.-

ART.6°)- Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 60 ( sessanta) da quello stabilito nel contratto principale.-

ART.7°)- I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

ART.8°)- Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico della Impresa.-

A richiesta, lo Funzionario rogante ha ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fatta-  
no a chiara ed intelligibile voce ed in presenza  
delle parti, che da me interpellate hanno dichiara-  
to di essere l'atto stesso conforme alla loro volon-  
tà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

In applicazione dell'art.12 della Legge 30 dicembre 1960 n.1676 il presente atto viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fissa minima e consta di due fogli di carta semplice, scritti da persona di mia fiducia per intero su facciate quattro e righi nove fino a questo punto della quinta facciata, oltre le formalità di chiusura.-

Fatto, letto si sottoscrive.-

Firmato: Ubaldo Vallarino, Nicola Putignano, Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.-

