

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 8 dell'O. d. G. 12.6.74 n. 2690  
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

LEGGE 14.2.63 N.60. LAVORI DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER LAVORATORI IN  
BRINDISI = QUARTIERE S.ELIA = LOTTO C = D = IMPRESA VITTORIO PAMPO DA  
LECCE. RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SULLO STATO DEGLI STESSI.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Sottopongo all'esame di questo Consiglio di Amministrazione, integrato a sensi dell'art.28 della legge 14.2.63 n.60, la relazione del Direttore dei lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori nel Comune di Brindisi - quartiere S.Elia - lotto C - D - eseguiti dall'Impresa Vittorio Pampo da Lecce.

Il Direttore dei lavori ha ritenuto doveroso redigere una ampia e dettagliata relazione tecnica, allo scopo di evidenziare lo stato in cui si trovano i lavori a più di due anni dall'aggiudicazione degli stessi.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- letta la relazione Tecnica redatta dal Direttore dei lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori in Brindisi - quartiere S.Elia - lotto C-D;
- preso atto del grave ritardo con cui essi vengono condotti rispetto ai tempi contrattuali i lavori medesimi;
- considerato che l'Impresa Vittorio Pampo da Lecce, esecutrice degli stessi, è stata più volte richiamata all'osservanza degli impegni contrattuali;
- ritenuto che tale precaria situazione non può più essere ulteriormente tollerata;
- ad unanimità di voti

D E L I B E R A

- di dare mandato, come di fatto dà mandato, alla Presidenza dell'I.A.C.P. di provvedere ad una ulteriore azione di diffida nei confronti dell'Impresa Pampo Vittorio, perchè riprenda con

Seduta Consiliare

del 22 GIU 1974

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 448

SI APPROVA

immediatezza i lavori affidatigli;

- di dare mandato, come di fatto dà mandato, alla stessa Presidenza di iniziare subito, in caso di esito negativo della diffida, la procedura legale per la rescissione in danno del contratto di appalto a suo tempo stipulato con l'Impresa in argomento.

Per copia conforme

Brindisi, li

IL DIRETTORE GENERALE DI  
(Dott. Ing. Antonio Longo)

