

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
per la Provincia di Brindisi

LAVORI di Costruzione Case Popolari in Brindisi-Commenda
Palazzina C - D -

Impresa: Antonucci Alberto fu Lucio

Importo del contratto al netto del ribasso L.15.861.250

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentoquarantamove il giorno due del mese di
aprile.

Visto il contratto in data 22/5/1948 n.5 registrato a Brindisi
il 29/5/1948


Visto il verbale di consegna in data 3/6/1948

Visto l'art.11 del Capitolato Speciale d'appello che stabilisce
il termine per l'ultimazione dei lavori in mesi dieci a
partire dalla data del verbale di consegna.

Il sottoscritto Direttore dei lavori ha proceduto in con-
traddittorio con l'Impresa, alla verifica dei lavori constatando
la loro ultimazione in tempo utile.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto
dalle parti interessate.

L'Impresa



Il Direttore dei Lavori

