

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

2° ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI (GESCAL) NEL COMUNE DI BRINDISI - QUARTIERE S. ELIA - 1° LOTTO - C/2813.

Programma d'Intervento n. 1211.-

- Importo al netto di ribasso.....£. 2.609.784.=

- Impresa: Luigi Sardella & Figli s.r.l. - FASANO -

Repertorio n. 5591

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantatre, addi *dieciannove* del mese di *aprile* in Brindisi e nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi - Via G.B.Casimiro n.27.-

Innanzi a me, Ing/ Antonio LONGO, Direttore Generale F.F. - Funzionario Rogante - dell'Istituto predetto, autorizzato, con ordinanza n.17/72 in data 7 settembre 1972 del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, alla stipula dei contratti relativi alle costruzioni nell'interesse dell'Istituto stesso, ai sensi dell'art.151 del T. approvato con R.D. 28/4/1938 n.1165 richiamato dalla legge 2/7/1949, n.408 art.8, si sono

26 APR, 1973


Registrato a Brindisi li

al N. 1759 Mod. 1 Vol. 1

Es. lire triumvolutreccento

IL DIRETTORE D. 28

Il cassiere
Ho: Alleggeribile



mente costituiti:

1°) - Il Dott. Raffaele FISCHETTO, nato il 7/9/922 a Brindisi ivi residente, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire.-

2°) - Il sig. SARDELLA Francesco, nato il 24/2/939 a Fasano ivi residente alla via Wignozzi n.14, quale Amministratore Unico della S.r.l. Luigi Sardella & Figli, con sede in Fasano alla via Madonna della Stella n.2, in nome e per conto della quale dichiara di agire, giusta mandato conferitogli dal Consiglio di Amministrazione della precitata Società con verbale del 26/10/972, che al presente atto si allega in copia notarile sotto la lettera A).-

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale F.F.-Funzionario Rogante- sono certo, rinunciano espressamente e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato a norma di legge.-

P R E M E S S O

- CHE con contratto 2 dicembre, n.5425 di repertorio registrato a Brindisi il 6/12/971 al numero 2369 Mod. I, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente,

Dott. Raffaele FISCHETTO, affida all'Impresa Luigi Sardella & Figli s.r.l., i lavori di costruzione Case per lavoratori (GESCAL) in Brindisi - 1° Lotto, - Quartiere S. Elia, C/2813 - per l'importo di lire £.442.568.571 al netto dell'offerta ribasso contrattuale di £. 2,62% (lire due e centesimi sessantadue per cento).-

- CHE l'ammontare dei lavori, con atto aggiuntivo del 7/11/972 n. 5578 di Repertorio, veniva elevato da nette £. 442.568.571, a nette £. 449.229.363 (lire quattrocentoquarantannovemilionicinquecentosessantotomilacinquecentosettantuno).-

- CHE in data 12/12/972 è stata redatta perizia suppletiva per lavori di miglioramento del sottofondo sia dei piazzali che dei marciapiedi dell'importo complessivo di £. 2.609.784 (lire duemilioneisecentounovemilasettecentottantaquattro per lavori al netto del ribasso contrattuale di £. 2,62% (lire due e centesimi sessantadue per cento).-

- CHE tale perizia è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale GESCAL di questo I.A.C.P. nella seduta del 14/4/973 con delibera n. 374.-

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convergono e stipulano

quanto segue:

ART. 1°) - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.-

ART. 2°) -Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale e del 1° aggiuntivo viene elevato da nette £. 449.229.363 a nette £. 451.839.147 (lire quattrocentocinquantanomilioniotto-centotrantanovenilacentoquarantasette).-

ART. 3°)-Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di £. 2,62% (lire due e centesimi sessantadue per cento).-

ART. 4°)-Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.-

ART. 5°)-Il termine per l'ultimazione dei lavori rimane quello stabilito nel contratto principale.-

ART. 6°)-I Termini, per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

ART. 7°)- I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso di £. 2,62% verranno valutati i lavo-

ri del presente atto aggiuntivo, sono quelli del con-
tratto principale.-

ART. 8°)- Le spese relative al presente atto e la
registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.-

ART. 9°)- in applicazione dell'art.33 della Legge
14 febbraio 1963 n.60, il presente atto aggiuntivo
viene compilato in carta semplice in esenzione del
bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di re-
gistro, essendo sottoposto solamente al pagamento
dell'imposta minima fissa.-

E, richiesto, io, Funzionario Rogante, ho ricevuto
e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da
persona di mia fiducia su fogli due e propriamente
su facciate quattro per intero e righi quattordici
sino a questo punto della quinta facciata, il quale
viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costi-
tuite dopo che da me si è data lettura di esso ad
alta ed intelligibile voce alle parti medesime che
lo hanno riconosciuto su mia richiesta conforme al-
la loro volontà.-

*firmato: Raffaele Foschetto; Francesco Sardella;
Antonio Longo, funzionario rogante-*



Per copia conforme

- 7 MAG. 1973
IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Dott. Ing. Antonio Longo)