

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====ooOoo=====

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in Brin-
disi - Quartiere S.Elia - Legge 14.2.1963, N.60 - Lot-
to A/2 - Edifici n.5 - Alloggi n.82 - P.I. n. 1312 -
Cantiere 3151.=

IMPRESA: Luigi SARDELLA e Figli S.r.l. - FASANO -

IMPORTO: a base d'asta L. 594.139.792.=

" al netto del ribasso d'asta

del 10,38% " 532.468.081.=

PERIZIA: al netto del ribasso d'asta

del 10,38% " 12.719.053.=

=====

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

- CHE con delibera n.319 del 21.1.1972 il Consiglio di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto approvava il progetto per la costruzione di n.5 palazzine di Case per Lavoratori nel Comune di Brindisi al Quartiere S.Elia, Lotto A/2 per complessivi n.82 alloggi, n.526 vani, per l'importo a base d'asta di L. 594.139.792;
- CHE con contratto n.5570 dell'8.8.1972 registrato

a Brindisi il 9.8.1972 al n.1749 Mod.I, la sottoscritta Impresa assunse la esecuzione dei lavori di costruzione di Case per Lavoratori in BRINDISI dell'importo di L.532.468.081 al netto del ribasso d'asta dello 10,38%;

- CHE la consegna dei lavori avveniva in data 24.7.1972;

- CHE con delibera n.370 del 22.12.1972 il Consiglio di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto approvava la perizia suppletiva di L.12.719.053,40 per lavori al netto del ribasso d'asta del 10,38%;

- CHE in data 18.7.1973 è stata redatta perizia suppletiva per maggiori opere di sistemazione esterna, consistenti nell'aumento della tubazione della rete fognante e per la sostituzione delle pedate in Trani o Gianecchia da 2 a 3 cm., con conseguente maggiore spesa rispetto al preventivo del progetto originario;

- CHE l'importo complessivo della suddetta perizia è di L.8.084.240,70 per lavori al netto del ribasso del 10,38%;

- CHE detta perizia è in corso di approvazione.=

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori suindicati:

ha preso visione dell'anzidetta perizia del 18 Luglio 1973 in corso di approvazione.=

A richiesta del Sig. Direttore dei Lavori, dichiara di assumere i lavori considerati nella succitata perizia, senza sollevare alcuna eccezione e riserva comunque deducibili, alle condizioni tutte stabilite nel contratto e nel corrispondente Capitolato Speciale di Appalto, per l'importo netto di L.8.084.240,70 ad integrazione dei patti e condizioni del ripetuto appalto principale, si evince quanto appresso :

1°) - per i lavori del presente atto verrà fatta una unica contabilità con quella del contratto principale;

2°) - i prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto principale.=

Fatto, letto e confermato e sottoscritto dalle parti.=

Brindisi, li 20 Luglio 1973

p.L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'Amministratore Unico

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

(Francesco SARDELLA)


Visto :

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)

