

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

II° ATTO AGGIUNTIVO

DI APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI (GESCAL) PER LA COOP.S.ANTONIO CASA E FAMIGLIA NEL COMUNE DI S.VITO DEI NORMANNI - CANT.2577 - (Finanziamento ai sensi della Legge 14.2.1963 n.60 - articolo 15/3).=

- IMPORTO al netto di ribasso L. 161.890.=
- IMPRESA SCHIAVONE Lorenzo PASANO
- REPERTORIO N/ 5580

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantadue, addì *sette* del mese di *Novembre* in Brindisi e nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi - Via G.B.Casimiro n.27.=

Innanzi a me, Dott.Ing.Antonio LONGO, Direttore Generale P.F. - funzionario rogante - dell'Istituto predetto, autorizzato, con ordinanza n.17/72 in data 7 settembre 1972 del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, alla stipula dei *contratti* relativi alle costruzioni nell'interesse dell'Istituto

9 NOV. 1972

Registrato a Brindisi li

al N. 2320 Mod. 1 Vol.

lire *quattrocentocento*
Il DIRETTORE D. 2° CL.
St. Casimiro
Ho: Felice



[Handwritten signature]

tuto stesso, ai sensi degli articoli 151 e 153 del T.U. approvato con R.D. 28/4/1938 n.1165 richiamati in vigore dalla Legge 2/7/1949 n.408 art.8, si sono personalmente costituiti:

1°)- Il Dott.Raffaele FISCHETTO, nato il 7.9.1922 a Brindisi ed ivi domiciliato, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire.-

2°)- Il Sig.SCHIAVONE Lorenzo, nato il 24 Aprile 1916 in Fasano (Brindisi) ed ivi residente alla via Di Bari n.70, titolare dell'Impresa Edile omonima.-

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale F.P. - funzionario rogante - sono certo, rinunciano espressamente e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, a norma di legge.-

P R E M E S S O

- CHE con contratto 30 Novembre 1970 n.5363 di Repertorio, registrato a Brindisi il 4/12/1970 al numero 2284 - Mod.I, 1°Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il Suo Presidente pro-tempore, Comandante Ubaldo VALLARINO, affidava all'Impresa Lorenzo SCHIAVONE i lavori di costruzione Case per Lavoratori (GESCAL) per la Cooperativa S.Antonio Casa e Famiglia in S.Vito dei Nor

manni Cant.2577 per l'importo di L.72.819.637.= al netto dell'offerta ribasso contrattuale di 2.6,98% (lire sei e centesimi novantotto per cento).=

- CHS con atto aggiuntivo del 5.1.1972 n.5431 di re pertorio, registrato a Brindisi il 10.1.1972 al N.60 Mod.I, l'ammontare dei lavori veniva elevato da lire 72.819.637.= a nette L.78.198.575.= (settantottomilioniottocentodiciannovemilacinquecentosettantacinque).=-

- CHS in data 18 Giugno 1972 è stata redatta perizia suppletiva per lavori di variante e miglioramento dell'importo complessivo di L.161.890.= (centosessantunomilaottocentonovanta), per lavori al netto del ribasso contrattuale di 2.6,98% (lire sei e centesimi novantotto per cento.)=

- CHS tale perizia è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale GESCAL di questo I.A.C.P. nella seduta del 7.10.1972 con delibera n.355.-

TUTTO CIO⁹ PREMESSO
le parti come sopra costituite convengono e stipula no quanto segue:

ART.1 - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.-

ART.2 - Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale e del 1° atto aggiuntivo viene elevato da nette £.78.198.535.= a nette £.78.360.465.= (settantotto milioni trecentosessantamilaquattrocentosessantacinque).=-

ART.3 - Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di £.6,98% (lire sei e centesimi novantotto per cento).=-

ART.4 - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART.5 - Il termine per l'ultimazione dei lavori resta quello stabilito dal contratto principale e dal 1° atto aggiuntivo.-

ART.6 - I termini, per quanto si riferisce al conto finale e per visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

ART.7 - I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso di £.6,98 (lire sei e centesimi novantotto per cento) verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo sono quelli del contratto principale.-

ART.8 Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.-

In applicazione dell'art.33 della Legge 14 Febbraio 1963 n.60, il presente atto aggiuntivo viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dell'imposta proporzionale di registro essendo sottoposte solamente al pagamento della imposta minima fissa.-

Io, richiesto, io funzionario rogante ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli due e propriamente su facciate quattro per intero e righe dodici sino a questo punto della quinta facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto su mia richiesta conforme alla loro volontà.-

Firmato: Raffaele Liribello; Schiarone Lorenzo;
Ing. Antonio Longo, funzionario rogante.

Per copia conforme
Brindisi, li 13 NOV. 1972
IL FUNZIONARIO ROG.
(Dott. Ing. Antonio Longo)



[Handwritten signature]