

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Ceglie Messapico -
Cant. n°17867 - I° nucleo - Viale Risorgimento -

Impresa Ing. Vincenzo GRAVILI - Lecce -

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 21.10. 1961

CONTRATTO in data 7.6.1961 n°3660 ~~approvato~~ registrato a Brindisi
il 19.6.1961 al n°2491 Mod. I

data N.

Importo del progetto a base d'asta	L.	88.700.000.=	Data della consegna	12.6.1961
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 8,45 per cento		81.204.850.=	Data dell'incominciamento dei lavori	12.6.1961
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	6.6.1962
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir.		» » in meno	
TOTALE somma impegnata	L.			

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	1	Scavo di terra per fond. mc.	481,90	800.=	385.520.=	
2	5	" " roccia " "	366,30	1800.=	659.340.=	
3	2	" " sbancamento terra "	83,16	600.=	49.896.=	
4	6	" " " roccia "	332,63	1500.=	498.945.=	
5	22	Celcestruzzo a kg.200 "	603.=	6200.=	3.738.600.=	
		SOMMANO LAVORI A MISURA				5.332.301.=
		B) LAVORI A FORFAIT:				
6	11	Capitolato Speciale - Rustico 15% $\times$ 48% $\times$ 82.900.000.=				5.968.800.=
		Totale lavori a misura e forfait				11.301.101.=
		a dedurre il ribasso dell'8,45%				954.943,03
		RESTANO NETTE LIRE				10.346.157,97
						=====
						IL DIRETTORE DEI LAVORI
						(Dott.Ing. Giovanni VALENTINI)
						<i>ing. G. Valentini</i>
		Visto:				
						IL DIRETTORE TECNICO IACP
						(Dott.Ing. Giovanni ROMA)
						<i>G. Roma</i>
		Visto:				
						IL PRESIDENTE
						(Comm. V. te Ubaldo G. VALLARINO)
						<i>Ubaldo G. Vallarino</i>

