

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE

POPOLARI PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di Manutenzione Straordinaria alle Case

Popolari in Brindisi Via G. B. Casimiro 9 Ltto 6°

3° Fase Manutenzione Straordinaria

Impresa: Lagallam Mario Di Squinzano

IMPORTO a base d'asta£ 540. 272

netto del ribasso del 3%£ 524. 064

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenevecentosettantuno il giorno tredici
del mese di Febbraio nel Cantiere dei Lavori
suddetti. =

Il sottoscritto Ditt. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa Lagalla Mario

VISTO il contratto N° 5333 del 21. 9. 1970 registrato
a BRINDISI il 23. 9. 1970 al N° 1777 MOD. I;

VISTO il verbale di consegna in data 14. 12. 1970;
ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad
un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare

la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data
odierna è risultato, e quindi, in tempo utile, =

Del che si è retatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto. =

L'IMPRESA

L. Gella Marin

(IL DIRETTORE DEI LAVORI)

(DOTT. ING. GIOVANNI ROMA)

Giovanni Roma



VISTO

IL PRESIDENTE

(DOTT. RAFFAELE FIGGETTO)

Raffaele Figgetto