

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori in BRINDISI - Cantiere
16012 - Cooperativa C.E.P.A.I. - Impianto di riscaldamento -

Impresa Agostino GAMBA - NAPOLI -

2° STATO ^(a) d'avanzamento **dei lavori eseguiti a tutto il** 31 Ottobre **19** 60

CONTRATTO in data 18.8.1960 n° 3263 approvato registrato a Brindisi il
2.9.1960 al n° 410 Mod. I - Vol. 116 -

data _____ N. _____

Importo del progetto L.	<u>3.200.000,==</u>	Data della consegna	<u>5.9.1960</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del _____ per cento »		Data dell'incominciamento dei lavori	<u>5.9.1960</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione »		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>3.11.1960</u>
del quale impegnato { Per espropriazione L. _____ » mag. lavori imprev. » _____ » lavori ad economia » _____ » sorveglianza e dir. » _____		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è _____	
		Giorni impiegati in più _____	
		» » in meno _____	
TOTALE somma impegnata L. _____			

(a) D'avanzamento finale.

