



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

RELAZIONE DI COLLAUDO NEI RAPPORTI FRA STATO ED ISTITUTO

CASE POPOLARI

PREMESSO:

- Che con Ministeriale n.4416 del 15/5/1956 il Ministero dei Lavori Pubblici ha approvato il progetto dell'importo di L. 30.000.000 per la costruzione del 5° lotto di case popolari nella Via Taranto in Fasano;
- Che con D.M. n.2917/3150 del 18/4/1956 registrato alla Corte dei Conti il 5/5/1956 reg.18 LL.PP. fg. 152 ha concesso allo Istituto ai sensi della Legge 2/7/1949,n.408, un contributo costante per 35 anni di L.15.200.000 corrispondente al 4°/o per un programma costruttivo complessivo di L.380.000.000 per l'esercizio 1955/56;
- Che con determinazione della Cassa Depositi e Prestiti del 25/7/1956 numero di posizione 740759 registrata alla Corte dei Conti il 14/8/1956 reg.79 Cassa DD.PP. fg.192 veniva concesso un mutuo di L. 380.000.000;
- Che i lavori relativi, affidati all'Impresa Carparelli Nicola sono stati dichiarati ultimati il 22/5/1957;
- Che con nota n.1617 del 31/1/1958 del Provveditorato alle 80.PP. di Bari venne incaricato del collaudo il sottoscrit-

to Ing.Dott. Rocco Manzo;

- Che in data 22/2/1957 i lavori vennero collaudati e rilasciato in data 24/2/1958 il relativo certificato di collaudo;

A C C E R T A T O

- Che l'opera costituita corrisponde al progetto approvato e alla sua finalita` raggiungendo gli scopi per i quali e` stata realizzata;

- Che le spese afferenti la realizzazione dei lavori sopracitati consistono in:

1) Opere eseguite dall'Impresa Carparelli Nicola

in seguito a revisione tecnico contabile e

detrazioni operate in nette L. 28.116.419,51 /

2) per allacci alle reti idriche-fognanti

ed elettriche. " 78.263,= /

3) Compenso all'Istituto per spese generali

il 5°/° su L.28.116.419,51 + 78.263,= " 1.409.734,12 /

Totale L. 29.604.416,63 /

- Che il confronto tra le spese autorizzate e quelle effettuate dà il seguente risultato:

- spese autorizzate L. 30.000.000,= /

- spese effettuate in c.t. " 29.604.416,63 /

In meno L. 395.583,37 /

- Che l'Istituto interessato ha riscosso, per progettazione e direzione lavori la somma di L. 1.286.000;

- Che lo stesso deve riscuotere ancora la somma di L.123.734,12 per la direzione lavori, contabilita', sorveglianza e assistenza al collaudo;
- Che le spese ammesse ai benefici sono quelle effettuate in L.29.604.416,63 oltre la residua somma di L.395.583,37 che resta a disposizione dell' Istituto Autonomo Case Popolari per lavori vari. =

Bari, li 24-2-1958

p. II ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

IL PRESIDENTE

(Com.te Comm. Ubaldo VALLARINO)

IL COLLAUDATORE

(Dott. Ing. Rocco MANZO)