

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARGOMENTO N. 11

DELIBERAZIONE N. 4617

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI DI E.R.P. NEL COMUNE DI LATIA
NO - P.I. N.009/106/1 - LEGGE N.457/78 - COMPLETAMENTO 3° BIEN -
NIO 82/83. IMPRESA EDIL-SAR-TOM S.R.L. FASANO - OPERE DI FONDA-
ZIONE - APPROVAZIONE NUOVO Q.E. n. 3/1.=

L'anno millenovecentottanta cinque il giorno VENTIQUATTRO del mese di GENNAIO ore 10,00
in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,
site in Via G. B. Casimiro, n. 27.

A seguito di apposita convocazione, fatta con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone
del Signori:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1) Sig. Michele NARCISI | - Presidente |
| 2) Dott. Franco CAIULO | - V. Presidente |
| 3) <u>Sig. Emanuele CASTRIGNANO</u> | » |
| 4) <u>Dott. Cataldo MARZO</u> | » |
| 5) <u>Prof. Umberto CAVALIERE</u> | » |
| 6) <u>Sig. Luigi IAZZI</u> | » |
| 7) <u>Sig. Elio MILANI</u> | » |
| 8) <u>Dott. Silvio SPANO</u> | » |
| 9) _____ | » |
| 10) _____ | » |

COLLEGIO SINDACALE

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 11) <u>Rag. Dante STEA</u> | - Presidente |
| 12) <u>Rag. S. Adamo NARDELLI</u> | - Sindaco R. |
| 13) <u>Dott. Cataldo TOTA</u> | - Sindaco R. |

Presente	Assente
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
	SI
	SI
SI	

Assiste l'Ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di Segretario, incaricato della redazione del
presente verbale.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio alla trattazione dell'ordine del giorno trasmesso in
data 15.1.1985 n. 317 di prot.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

dopo aver trattato l'argomento n. 10 all'Ordine del Giorno della presen-
te adunanza di seguito passa ad esaminare l'arg. n. 11 che ha per Ogget-
to:

"Lavori di Costruzione di Alloggi di E.R.P. nel Comune di LATIANO - P.I.
n. 009/106/1 - Legge n. 457/78 - Completamento 3° Biennio 82/83. Impresa
EDIL-SAR-TOM S.r.l. Fasano - Opere di fondazione - Approvazione nuovo Q.
E. n. 3/1".=

P R E M E S S O :

- Che con contratto del 27/8/84 n. 6107, registrato a Brindisi il 27/8/84 al n. 4419, Mod. I°, l'Impresa EDIL.SAR.TOM. S.r.l. da Fasano ha assunto l'esecuzione dei lavori di costruzione di alloggi di ERP in LATIANO per l'importo di lire 1.366.539.750.= al netto del ribasso d'asta del 7,51%;
- che l'Impresa appaltatrice dei lavori, alla luce dei risultati scaturiti dalle prospezioni geognostiche effettuate da questo I.A.C.P., ha dovuto impiegare un dimensionamento di fondazioni più idoneo rispetto a quello delle previsioni originarie;
- che è stata in conseguenza approntata apposita contabilità dalla quale è scaturita una maggiore spesa di L. 96.493.748.= per maggiori lavori, al netto del ribasso d'asta del 7,51%, oltre a L. 9.900.178.= per spese generali ed I.V.A., e quindi per un totale di 1 i = re 110.960.250.=, come dal Nuovo Q.E. n. 3/1;=

La Commissione Tecnica di cui all'art. 63 della Legge 22.10.1971, numero 865, nella seduta del 3/12/84, dopo aver esaminato gli elaborati tecnici relativi alle opere di fondazione, il Nuovo Q.E. n. 3/1, nonché l'atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa EDIL.SAR.TOM. S.r.l., assuntrice dei lavori, ha espresso parere favorevole all'esecuzione delle suddette opere e all'allegato Q.E. n. 3/1.

IL CONSIGLIO,

- Udita la relazione del Presidente;
- Vista la contabilità redatta per le opere di fondazione relative ai lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. in LATIANO - P.I. n.009/106/1 ed il relativo Q.E. n. 3/1;
- Considerato che dette opere, alla luce dei risultati scaturiti dalle prospezioni geognostiche effettuate da questo I.A.C.P., comportano una maggiore spesa rispetto a quelle del progetto originario;
- Accertato che la contabilità per le opere di cui sopra, all'u o p o predisposta dal Servizio Tecnico di questo I.A.C.P., prevede una maggiore spesa di L. 96.493.748.= al netto per lavori e di L.9.900.178.= per spese generali ed I.V.A.;
- Accertato che detta contabilità, relativi atti tecnici e Nuovo Quadro Economico n. 3/1, sono stati sottoposti all'esame della Commissione Tecnica di cui all'art. 63 della Legge n. 865/71, che nella seduta del 3/12/84 ha espresso parere favorevole alla sua approvazione ed all'allegato Q.E. n. 3/1;
- Ritenuto di poter approvare quanto sopra;
- Sentito il Coordinatore Generale;
- Ad unanimità di voti, espressi palesemente,

D E L I B E R A

- = DI APPROVARE, come di fatto approva, la maggiore spesa e relativo Q.E. n. 3/1 per le opere di fondazione dei lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune di LATIANO - P.I. 009/106/1, così come redatta dal Servizio Tecnico di questo I.A.C.P., per l'importo complessivo di lire 110.960.250.= al netto, di cui lire 96.493.748.= per lavori e lire 9.900.178.= per spese generali ed I.V.A.;
- = DI DARE MANDATO, come di fatto dà mandato, ai competenti Uffici dipendenti per gli adempimenti di competenza relativi al perfezionamento della pratica.=

Per copia conforme all'originale

Brindisi, li

4 FEB. 1985

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal Segretario.

IL PRESIDENTE
f.to Michele Narcisi

I COMPONENTI

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Ing. Antonio Longo

f.to Dott. Franco Caiulo
f.to Sig. Emanuele Castrignanò
f.to Dott. Cataldo Marzo
f.to Prof. Umberto Cavaliere
f.to Sig. Luigi Iazzi
f.to Sig. Elio Milani
f.to Dott. Silvio Spanò
f.to _____
f.to _____