

13

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Lavori di costruzione dell'8° lotto di Case Popolari in Brindisi - Quartiere C.E.P. -

Legge 2/7/1949, n. 408 - Esercizio 1956/57 e 1957/58

Impresa: Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro -
RAVENNA -

Importo contrattuale

£. 122.535.320

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno undici del mese di febbraio in Brindisi, il sottoscritto Direttore dei Lavori - Dott. Ing. Giovanni ROMANO - unitamente al Geom. Marcello ZANOTTI in rappresentanza dell'Impresa. =

VISTO il verbale di consegna in data 14/8/1959;

VISTO il contratto n. 2021 del 5/5/1959 registrato a Brindisi il 16/5/1959 al n. 2020 mod. I vol. 113

VISTO il verbale di sospensione in data 3/10/1960;

VISTO il verbale di ripresa del 2/2/1961;

ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la loro avvenuta ultimazione, in data odierna e quindi in tempo utile. =

Pertanto si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto. =

L'IMPRESA
Consorzio Ravennate
delle Coop. di Produzione e Lavoro

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

