

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case Popolari in BRINDISI
C.E.P. - Lotto 11/Bis - Legge 21/4/1962, n.195 -
Esercizio 1963/1964.=

Impresa: Dott.Ing.Vincenzo GRAVILI - Lecce -

Importo a base d'asta £.159.250.000

" netto del ribasso d'asta del

1'1,43% " 156.972.725

Contratto: in data 7/11/1963 n.4258 registrato a
Brindisi il 15/11/1963 al n.917 - Mod.I

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque, il giorno ventitrè del mese di Novembre nel cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa Ing.Vincenzo GRAVILI;

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna in data 9/12/1963 che
fissa l'ultimazione definitiva dei lavori al
1'8/12/1964;

VISTO l'Ordine di Servizio n.I in data 20/12/1964

che dichiara in mora l'Impresa;

ha proceduto in contraddittorio con l'Impresa ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la loro avvenuta ultimazione che, viene accertata, in data odierna, salvo l'esecuzione di lacuni lavori di rifacimento di rifiniture da eseguirsi in conformità alle prescrizioni contrattuali, e quindi con giorni trecentocinquanta (350) di ritardo rispetto ai termini contrattuali.=

Pertanto si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

F/°:Dr.Ing.GRAVILI Vincenzo -F/°:Dr.Ing.Giovanni ROMA

Visto:

IL PRESIDENTE

F/t°: Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO



Per copia conforme

Brindisi, li 15 AUG. 1968

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)