

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

A T T O A G G I U N T I V O

Lavori di costruzione della Palazzina "D/E" Case Po-
polari nel Comune di Brindisi (19-20-21-22° lotto)

Esercizio 1955/56. =

Impresa: Cav. Alberto Antonucci fu Leucio

Importo aggiuntivo al netto E. L. 1.220.000. =

N. I790 di Repertorio.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentocinquantotto il giorno sedici
del mese di Giugno nella sede dell'Istituto Autono-
mo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi
sita in via Gian Battista Casimiro n. 9. =

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autorizza-
to dal Consiglio di Amministrazione di questo Isti-
tuto con deliberazione 10/11/1955, n. 347 ai sensi
dell'art. 151 del D.P.R. 28/4/1938, n. 1165 alla stipu-
la dei contratti, sono comparsi, senza l'assistenza
dei testimoni, avendovi le parti rinunciato, d'accor-
do con me e giusto l'art. 28 della vigente legge no-
tarile del 12.2.1913, n. 89. =

1°) - Il Comm.Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, di anni 45, nato a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nell'espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2°) - Antonucci Alberto fu Leucio, impresa edile, nato il 23 Maggio 1903 in Brindisi e residente a Tarranto alla Via Pupino n.56;

3°) - Piccinni Antonio fu Filippo - titolare della impresa edile omonima di anni 65 nato a Brindisi ed ivi residente alla Via Mazzini n.27, nella sua qualità di supplente come all'art.11 del contratto principale.=

PREMESSO:

-CHE con contratto 21.9.1956 n.1177 di Repertorio, registrato a Brindisi il 28/9/1956 al n.446 mod.I vol.I08, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Comm.Com.te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Antonucci Alberto fu Leucio i lavori di costruzione della palazzina "D/E" di Case Popolari nel Comune di Brindisi per l'importo di L.72.825.000, al netto dell'offerta ribasso contrattuale di L.2,90% (lire due e centesimi novanta per cento);

-CHE in data 28/10/1957 è stata redatta perizia sup-

pletiva per i lavori di completamento per l'importo complessivo di L.3.175.000 di cui L.I.220.000 (lire unmilione duecentoventimila) al netto del ribasso contrattuale di L.2,90% (lire due e centesimi novanta per cento) per i lavori di completamento e lire L.I.955.000 a disposizione dell'Amministrazione; -CHE tale perizia è stata approvata dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari con nota n.9064 del 31.5.1958 (ALLEGATO I).=

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART.1°) - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.=

ART.2°) - Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori contrattuali viene elevato da netto L.72.825.000 a netto lire L.74.045.000.=

ART.3°) - Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di L.2,90% (lire due e centesimi novanta per cento).=

ART.4°) - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto precedente a quelli di cui al presente

atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.=

ART.5°) - La durata dei lavori fissata dall'art.14 del contratto principale in mesi dodici, è prorogata di giorni trenta.=

ART.6°) - I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso di L.2,90% (lire due e centesimi novanta per cento) verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo sono quelli del contratto principale.=

ART.7°) - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.=

Il presente atto aggiuntivo, redatto in carta legale, verrà registrato a tassa fissa minima a norma delle art.14 della Legge 2.7.1949, n.408 e successive modificazioni.=

E richiesto io funzionario rogante ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su foglie due e propriamente su facciate (3) tre e righe diciannove sino a questo punto della facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto, su mia richiesta, conforme alla loro volontà./=

FIRMATI: Ubaldo Vallarino; Antonucci Alberto 23/5/1903
Antonio Piccinni 8/4/1892; Avv. Vincenzo Palma
-funzionario rogante.-

REGISTRATO A BRINDISI IL 18 GIUGNO 1958 AL N.2138 MOD. I
VO.111 = ESATTE LIRE NOVECENTOTRENTACINQUE=====

IL DIRETTORE DI 2^a CLASSE

F/t^o Bianco

Per copia conforme all'originale - Brindisi, li 26 Giugno 1958

IL DIRETTORE
(Cons. Avv. Vincenzo PALMA)

