

14

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

LEGGE 27/5/1975, n. 166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
alloggi popolari in BRINDISI ex Cant. GESCAL

11251 - Rione Commenda Ovest -

IMPRESA: Geom. Cesario PERUGINO - Brindisi -

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

- che con contratto n.5879 di rep., in data 1/12/78

registrato a Brindisi l'11/12/1978 al n.4629 Mod.

I°, l'Impresa Geom. Cesario PERUGINO di Brindisi,

ha assunto l'esecuzione dei lavori di manutenzio=

ne straordinaria e risanamento alloggi siti nel

Comune di BRINDISI - ex Cant. GESCAL 11251 - Rio=

ne Commenda Ovest - finanziati con i fondi della

legge 27/5/75, n.166, per l'importo di £ i r e

67.935.440.= al netto del ribasso del 12,88%, di

cui £. 53.526.333.= a carico del finanziamento di

cui alla legge 27/5/75, n.166 per i soli alloggi

a locazione e £. 14.409.107.= a carico dell'IACP,

per i soli alloggi a riscatto;

- che in sede di esecuzione delle opere si è riscon

trata la necessità di apportare alcune varianti ai lavori previsti in perizia, data la particolare natura dei lavori stessi;

- che, in particolare si è reso necessario prevedere una diversa soluzione per il rivestimento esterno dei muri di prospetto;

- che in conseguenza di quanto sopra esposto, si devono variare le condizioni previste dal succitato contratto, per cui la Direzione Lavori ha redatto apposita perizia di variante e suppletiva con l'impegno degli imprevisti e delle somme derivanti dalle economie del ribasso d'asta e per il residuo importo mediante richiesta di integrazione di finanziamento e comprende opere valutate con prezzi già previsti nel contratto principale.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno millenovecentoottantuno il giorno venti del mese di Ottobre col presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1 - L'Impresa Geom. Cesario PERUGINO di Brindisi, assuntrice dei lavori in oggetto, dichiara e si obbliga di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui all'allegata perizia di variante e suppletiva presa in visione, agli stessi patti e condizioni del contratto principale n.5879 di rep. in data 1/12/78

e agli stessi prezzi unitari in esso elencati.

ART. 2 - L'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta a £. 77.182.550.= al netto del ribasso d'asta del 2,88% con un aumento di £ i r e 9.247.110.= rispetto all'importo contrattuale netto di £. 67.935.440.= di cui £. 7.285.798.= a carico del finanziamento di cui alla legge 166/75 per i so li alloggi in locazione e £. 1.961.312.= a carico dell'I.A.C.P. per i soli alloggi a riscatto.

ART. 3 - Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazio ne dei lavori, fissati dall'art.26 del Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 240 naturali consecutivi è prorogato di giorni 60 (sessanta).=

L'IMPRESA

(Geom. Cesario PERUGINO)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.ing. Antonio LONGO)

