

ISTITUTO NAZIONALE CASE IMPIEGATI DELLO STATO

I.N.C.I.S.

=====

Lavori di costruzione del III° lotto in Brindisi

Impresa Ing. Pati Giovanni

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

=====

Premesso:

che le cause per cui sono stati sospesi i lavori
di costruzione del III° lotto in Brindisi sono ces-
sate.

L'anno millenovecentoquaranta, il giorno quattro
del mese di aprile in Brindisi;

Il sottoscritto Ingegnere Direttore

D I C H I A R A

che i lavori sopraindicati affidati all'Impresa
Ing. Pati Giovanni debbonsi considerare ripresi da
oggi.

Il presente verbale letto e confermato viene
anche firmato dall'Impresa.

L'IMPRESA

[Firma]

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(R. Manzo)

[Firma]

ISTITUTO NAZIONALE CASE IMPIEGATI DELLO STATO

I.N.C.I.S.

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL III° LOTTO DELL'INCIS IN
BRINDISI.

IMPRESA: ING. GIOVANNI PATI DI VITO

(Contratto 6 dicembre 1939)

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millennevecentequarantadue il giorno 30 (trenta) marzo;

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei sopraindicati lavori;

Viste il verbale di sospensione in data 9 novembre 1941-XX;

Considerato che sono venute a cessare le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori;

Ordina all'Impresa la ripresa dei lavori a datare da oggi.

Del che si è redatto il presente verbale ai sensi dell'art. 16 del Regolamento 25 maggio 1895 N.º 350.

L'IMPRESA

Sup. Simanin

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Cav. Rodco MANZO)

Manzo