

GESTIONE CASE PER LAVORATORI o j e i v

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI. moO)

-----==ooOoo==-----

LAVORI di miglioramento e ripristino alla Palazzina
ex INA-CASA in MESAGNE - Cantiere 6264/R.=

IMPRESA: Ing.Luigi MAGGI - Mesagne.=

Importo lavori L. 2.236.000.==

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentosettantuno addì tre del mese
di novembre, in Mesagne, il sottoscritto Direttore
dei Lavori Dott.Ing.Giovanni ROMA, unitamente all'Im-
presa Ing.Luigi MAGGI;

VISTO il contratto del 7.8.1961 reg. a Brindisi il
18.8.1961 n.1454/2 Mod.II;

VISTO il verbale di consegna in data 7.8.1961;
ha proceduto in contraddittorio con l'Impresa ad un
sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la lo-
ro avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna
si è constatata, e quindi nei termini contrattuali.=

Pertanto si redige il presente verbale che previa
lettura e conferma viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

(Ing.Luigi MAGGI)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Visto: NOTA PER LAVORATORI

IL PRESIDENTE

(Com. te. Ubaldo VALLARINO)

LAVORI di miglioramento e ripristino alla Palazzina

ex INA-CASA in MESSAGNE - Cantiere 6264/R.

IMPRESA: Ing. Ind. MAGGI - Messagne.

Importo lavori L. 2.236.000.==

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno mille novecento sessantasei, addì tre del mese

di novembre, in Messagne, in sottoposto direttore

dei lavori Ing. Ind. MAGGI, sottoscritto all'In

presa Ing. Ind. MAGGI;

VISTO il contratto del 7.8.1961 rec. aριθμός 11

7.8.1961 n. 144/1 del 11;

VISTO il verbale di consegna in data 7.8.1961;

ha proceduto in contraddittorio con l'Impresa ad un

sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la fo

to avvenuta ultimazione, come indicati in data offerta

si è constatato, e quindi nei termini contrattuali.

Per tanto si redige il presente verbale che prende

testata e conferma viene sottoscritto.

IN PRESENZA DEI LAVORI

L'IMPRESA

(Ing. Ind. MAGGI)

(Ing. Ind. MAGGI)