

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Progetto di case popolari in Brindisi .- Commenda -

Via Sicilia - Via Piemonte.

Impresa: Ing. De Luca Andrioli Stanislao

Importo complessivo L. 62.000.000

" a base d'asta " 55.170.000

" netto contrattuale " 51.583.950

Contratto n.1112 del 5/3/1956 reg.a Brindisi il 23:
marzo 1956 al n.1298 mod.I vol.107.

Legge 2/7/1949, n.408 - esercizio 1950/51

PERIZIA SUPPLETIVA

RELAZIONE
=====

Con D.M. n. 8118 del 1°/2/952 registrato alla Cor-
te dei Conti il 19/2/952 reg. 5 fg. 176 il Ministe-
ro dei LL.PP. concedeva a favore dell' Istituto Auto-
nomo Case Popolari di Brindisi il contributo di cui
alla Legge 2/7/1949, n.408 su un programma costrutti-
vo di L.220.000.000 ammesso per l' esercizio 950/51.

In detto programma vi era incluso il progetto per
la costruzione di case popolari in Brindisi che ven-
ne approvato con Ministeriale n.2973 del 21/6/952
e la successiva variante con ministeriale 9/2/1956
n.1034.=

I lavori affidati all' Impresa De Luca Andrioli Stanislao con contratto n.1112 del 5/3/1956 sono stati iniziati il 23/3/1956 e dovranno essere ultimati il 22/3/1957.

x Appena iniziati i lavori si e' ravvisata la necessita' di eseguire alcune opere di completamento e precisamente:

- a) fornire di persiane avvolgibili le finestre e balconi che ~~na~~ erano stati esclusi in sede di preventivo per ragioni di economia..
- b) completare il rivestimento dei bagni.
- c) prevedere la sistemazione dei piazzali interni con creazione di aiuole e pavimentazione con pietrini di cemento
- d) fornire gli alloggi di bidet in porcellana
- e) pavimentare tratto di maggior traffico con marmettoni da 30, invece di marmette da 0,20.
- f) sostituire i gradini e soglie in pietra di Trani anziche' in cemento granigliato.

L'importo di tali lavori ammonta a L.3.415.000 oltre a L.171.000 per spese generali e quindi complessivamente L.3.586.000.=

A tale spesa si fara' fronte con la somma riveniente dall'economia conseguita con il ribasso d'asta ammontante ad un totale di L.3.586.050,rimanendo


tuttora disponibile la somma per imprevisti bilanciata nel computo estimativo di progetto.

Nel sottoporre all'approvazione Superiore la presente perizia suppletiva si chiede l'autorizzazione ad impegnare l'importo di L.3.586.050 ^{1.050.000} come innanzi detto e ad affidare i lavori alla medesima Impresa con ordine di servizio.=

Brindisi, 21/4/1956

IL DIRETTORE DEI LAVORI


(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Con. te Ubaldo VALLARINO)



21/4/56

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Progetto di case popolari in Brindisi - Rione Commenda -
Via Sicilia - Via Piemonte.

Impresa: Ing. De Luca Andrioli Stanislao

Importo complessivo £. 62.000.000

" a base d'asta £. 55.170.000

" netto contrattuale £. 51.583.950

= = = =

PERIZIA SUPPLETIVA

1/24)-Massetto in calcestruzzo ecc;

10,00x4,00 = mq. 40,00

2x10,00x10,00 = " 200,00

sono mq; 240,00

370

88.800

2/32)-Pavimento in pietrini, ecc.

mq. 240,00

780

187.200

3/96)-Persiane avvolgibili in legno abete.

~~N. 2,00~~ x123,60 = mq. 247,20

5000

1.236.000

4/97)-Cassonetto coprirullo, ecc.

2x23x1,40x0,80 = mq. 51,52

2500

128.800

5/42)-Coloritura ad olio, ecc.

3x247,20 = mq. 741,60

2x51,52 = " 103,04

sono mq. 844,64

350

295.624

6/31-29)-Pavimento in marmettoni da 0,30, ecc.

(differenza tra le voci 31 e 29)

(2600 - 1100)

scale: 2x43,30 = mq. 86,64

ingressi

40x4,00x1,10 = " 176,00

sono mq. 262,64

1500

393.960

7/65)- Bidet, ecc.

N.40

9000

360.000

a ripartire

2.690.384

riporto 2.690.384

8/45-43)-Pietra di Trani da cm.3, ecc.
(differenza prezzo tra le
voci 45 e 43)

mq. 163,34 2200 359.348

9/36-44)-Idem idem da cm.2, ecc.
(differenza prezzo tra le
voci 46 e 44)

mq. 35,33 2200 77.726

10)- Rivestimento di piastrelle, ecc.

40x3,90x1,05 = mq. 163,80 3200 524.160

Sommano 3.651.654

a dedurre il ribasso del 6,50% 237.357,51

restano nette £. 3.414.296,49

Ed in cifra tonda £. 3.415.000,00

A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

per spese generali 5% £. (171.000,00

Totale complessivo £. 3.586.000,00

Brindisi, 21/4/1956

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Handwritten signature]

Visto:

IL PRESIDENTE
Com. te Ubaldo VALLARINO)



PROVVEDIMENTI ALLE OPERE PUBBLICHE

con SEDE in BARI

COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO

adunanza del

27 GIU. 1956

N. 35

SEGRETARIO



UFFICIO del GENIO CIVILE di BRINDISI
N. 2799 di Prot. 11 GIU. 1956



VISTO

L'INGEGNERE DIRIGENTE
(A. Clemente)

[Handwritten signature]