

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Manutenzione Straordinaria alle Palazzine INA-CASA di Brindisi

Via Pace Brindisina - Cant.12188/L.=

Impresa Geom.Cesario PERUGINO - Brindisi

STATO ^(a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 21 Dicembre **19** 67

CONTRATTO in data 31/1/1967, n.4808 ~~approvato~~ registrato a Brindisi il 9/2/1967
al N.255 Mod.I.=

data N.

Importo del progetto a base d'asta. L.		495.437.==	Data della consegna . .	10.4.1967
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,10</u> per cento . : L.		465.215.==	Data dell'incomincia- mento dei lavori . . .	11.4.1967
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . L.			Scadenza del tempo utile per l'ultim. dei lavori	9.2.1968
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	» mag. lav. impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . .	
	» lav. ad economia »		Giorni impiegati in più .	
	» sorvegli. e dir. »		» » meno .	
TOTALE somma impegn. L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	23	Demolizione di pavimenti mq.	38,54	100.=	3.854,00	
2	78	Asfalto verticale "	42,25	400.=	16.900,00	
3	86	Intonaco a spruzzo "	56,40	600.=	33.840,00	
4	101	Massetto cementizio "	78,78	550.=	43.329,00	
5	109	Pietrini di cemento "	55,15	1.140.=	62.871,00	
6	319	Pietrini di proprietà della Amministrazione	23,63	600.=	14.178,00	
7	81	Intonaco cementizio "	50,27	570.=	28.653,90	
8	29	Spicconatura di intonaco "	56,40	100.=	5.640,00	
9	338	Pluviale a bicchiare N.	2.=	7.000.=	14.000,00	
10	275	Vetri comuni mq.	2,05	1.100.=	2.255,00	
11	112	Marmette cementizie "	0,64	1.300.=	832,00	
12	142	Tubaz.cem.amianto ø 80 ml.	1,70	800.=	1.360,00	
13	257	Tinteggiatura impermeabile mq.	533,50	480.=	256.080,00	
14	61	Calcestruzzo a Kg.200 mc.	1,00	8.000.=	8.000,00	
15	125	Trani da cm.2 mq.	0,48	6.000.=	2.880,00	
		SOMMANO LAVORI		L.	494.672,90	
		a dedurre il ribasso d'asta del 6,10%		"	30.175,05	
		RESTANO NETTE		L.	464.497,85	
		Brindisi, li 14/1/1971				
		L'IMPRESA		IL DIRETTORE DEI LAVORI		
		(Geon. Cesario PERUGINO)		(Dott. Ing. Giovanni ROMA)		
						