

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = = =

LAVORI: Costruzione di ASILO NIDO nella zona 2 del piano di attuazione della L.  
167/1962 nel Comune di FASANO.

IMPRESA: Francesco SARDELLA.


CONTRATTO: Del 18/12/1979, Reg. a Brindisi il 21/12/1979 al n. 5153.

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

PROSPETTO DI CONFRONTO CON LA SPESA

PREVISTA DAL PROGETTO PRINCIPALE

Bari, lì 3 giugno 1980

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Dr.ing. Domingo SYLOS-LABINI)  


| N.<br>ORD. | ART.<br>E.P. | DESCRIZIONE                         | IMPORTI DI<br>PROGETTO | IMPORTI DI<br>PERIZIA | IMPORTI IN |           |
|------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|-----------|
|            |              |                                     |                        |                       | +          | -         |
| 1          | 1/b          | Scavo a sez. obbl.di roccia         | 1.145.760              | 1.145.760             |            |           |
| 2          | 1/a          | Scavo a sez.ampia di roccia         | 537.950                | 67.687.900            | 67.149.950 |           |
| 3          | 13           | Calcestruzzo per <b>fondazioni</b>  | 337.950                | 337.950               |            |           |
| 4          | 11           | " " strutture<br>in c.a. di fondaz. | 1.306.880              | 1.306.880             |            |           |
| 5          | 15           | Ferro tondo, etc.,                  | 1.343.636              | 1.343.636             |            |           |
| 6          | 6            | Muratura di argilla                 | 314.400                | 314.400               |            |           |
| 7          | 10           | " in calcestruzzo                   | 195.300                | 195.300               |            |           |
| 8          | 31           | Intonaco civile                     | 61.250                 | 61.250                |            |           |
| 9          | 24           | Pavimento in marmette               | 48.300                 | 48.300                |            |           |
| 10         | 41           | Ferro lavorato per porte            | 54.000                 | 54.000                |            |           |
| 11         | 18           | Segato di pietra di Trani           | 117.820                | 117.820               |            |           |
| 12         | 41           | Ferro lavorato                      | 7.200                  | 7.200                 |            |           |
| 13         | 28           | Isolamento con cartonfeltro         | 51.727                 | 51.727                |            |           |
| 14         | =            | Lavori a forfait fuori terra        | 67.952.731             | 67.952.731            |            |           |
| 15         | =            | Arredamento                         | 6.000.000              | 6.000.000             |            |           |
|            |              | <u>SISTEMAZIONI ESTERNE</u>         |                        |                       |            |           |
| 16         | 1/b          | Scavo a sez. obbligata di<br>roccia | 949.300                | 2.387.220             | 1.437.920  |           |
| 17         | 13           | Calcestruzzo per fondazioni         | 464.400                | 1.935.000             | 1.470.600  |           |
| 18         | 12           | " cementizio<br>per c.a.            | 1.032.000              | 989.000               |            | 43.000    |
| 19         | 15           | Ferro tondo                         | 873.072                | 325.381               |            | 547.691   |
| 20         | 2            | Pietrame per vespaio                | 349.500                | 349.500               |            |           |
| 21         | 22           | Massetto di calcestruzzo            | 1.095.450              | 1.095.450             |            |           |
| 22         | 26           | Pietrini di cemento                 | 1.406.600              | 1.406.600             |            |           |
| 23         | 40           | Cordoni prefabbricati               | 1.836.000              | 1.836.000             |            |           |
| 24         | 34/c         | Tubazione in grès ø 100             | 539.000                | 539.000               |            |           |
| 25         | 34/d         | Idem ø 120                          | 60.840                 | 60.840                |            |           |
| 26         | 41           | Ringhiere in ferro                  | 7.320.000              | 6.348.000             |            | 972.000   |
| 27         | 38           | Pozzetti d'ispezione                | 140.000                | 140.000               |            |           |
| 28         | 39           | Chiusini di ghisa                   | 206.934                | 206.934               |            |           |
|            |              | a riportare                         | 95.748.000             | 164.243.779           | 70.058.470 | 1.562.691 |

| N.<br>ORD. | ART.<br>E.P. | DESCRIZIONE                                                      | IMPORTI DI<br>PROGETTO | IMPORTI DI<br>PERIZIA                                     | IMPORTI IN        |                  |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|            |              |                                                                  |                        |                                                           | +                 | -                |
|            |              | riporti                                                          | 95.748.000             | 164.243.779                                               | 70.058.470        | 1.562.691        |
| 29         | 64           | Lampioni per illuminazione                                       | 278.000                | 278.000                                                   |                   |                  |
| 30         | 71           | Idrante                                                          | 80.000                 | 80.000                                                    |                   |                  |
| 31         | N.P.1        | Muratura ciclopica                                               | ==                     | 6.205.844                                                 | 6.205.844         |                  |
| 32         | N.P.2        | Compenso per faccia vista                                        | ==                     | 4.573.800                                                 | 4.573.800         |                  |
| 33         | ==           | Arrotondam.per errore ri<br>scontrato nel prog.princ.            | 54.000                 | ==                                                        |                   | 54.000           |
|            |              | TOTALI                                                           | <u>96.160.000</u>      | <u>175.381.423</u>                                        | 80.838.114        | <u>1.616.691</u> |
|            |              |                                                                  |                        |                                                           | <u>1.616.691</u>  |                  |
|            |              | AMMONTARE LORDO DEI LAVORI PREVISTI NELLA<br>PERIZIA SUPPLETIVA. |                        | £.                                                        | <u>79.221.423</u> |                  |
|            |              | Bari, lì 3 giugno 1980                                           |                        |                                                           |                   |                  |
|            |              |                                                                  |                        | IL DIRETTORE DEI LAVORI<br>(dr.ing. Domingo SYLOS-DABINI) |                   |                  |