

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori nel Comune di CISTERNINO
Cantiere 17658 - Pratica 26298 -

Impresa CARPARELLI Natale

3° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 15 giugno 1961

CONTRATTO in data 1/2/1961 n° 3451 ~~approvato~~ registrato a Brindisi il
20/2/1961 al n° 1462 Mod. I

data _____ N. _____

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		28.220.000.==	Data della consegna . . .	20/2/1961
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 7,95 per cento . . . »		25.976.510.==	Data dell' incomincia- mento dei lavori . . .	20/2/1961
Fondo a disposizione dell' Amministrazione . . . »			Scadenza del tempo uti- le per l'ultimaz. dei lavori	15/2/1962
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	» mag. lavori impreved. »		Per cui la nuova scaden- za del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA :						
1	2	Scavo sbancamento terra mc.	16,99	600.=	10.194.=	
2	6	" " roccia "	152,87	1.500.=	229.305.=	
3	1	" ristretto terra "	13,29	800.=	10.632.=	
4	5	" " roccia "	119,60	1.800.=	215.280.=	
5	22	Calcestruzzo a Kg.200 "	261,42	6.200.=	1.620.804.=	
6	113	Spianata di malta mq.	354,50	110.=	38.995.=	
7	114	Stratificazione asfalto "	354,50	450.=	159.525.=	
8	8	Muratura mista mc.	23.=	5.500.=	126.500.=	
9	12	" tutta tufo "	10.=	4.500.=	45.000.=	
					Sommano lavori a misura	2.456.235.=
B) LAVORI A FORFAIT :						
10	11	C.S.A. - Rustico :				
					66% x 48% x 23.330.000.=	7.390.944.=
					Sommano lavori a misura e a forfait	9.847.179.=
					a dedurre il ribasso del 7,95%	782.850,73
					RESTANO NETTE LIRE	9.064.328,27
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing. Giovanni ROMA) VISTO : IL PRESIDENTE (Comm. Con.te Ubaldo VALLARINO)						