

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000000-----

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi - Quartiere S. Elia - P.I. 1312 - Lotto B - Edifici n.3 - Alloggi n.62 - Vani 378 - LEGGE 14.2.1963 n.60.=

IMPRESA: PAMPO VITTORIO - LECCE

Importo a base d'asta £. 428.909.437.=

Contratto in corso.

=====

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

sotto riserva di Legge (art. 337 Legge sui LL.PP.)

L'anno Millenovecentosettantadue il giorno sedici del mese di Agosto in Brindisi si sono trovati:

Il Dott. Ing. Antonio LONGO - Direttore dei lavori;

Il Sig. Pampo Vittorio titolare dell'Impresa omonima;

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

VISTA la Delibera n.319 del 21.1.1972 con la quale il

Consiglio di Amministrazione dell'IACP Gestione

Speciale Geseal approvava il progetto ed autorizzava l'appalto dei lavori;

VISTO l'esito della licitazione privata effettuata

il giorno 28.6.72;

VISTA l'ordinanza n.10/72 del 13 Luglio 1972 con la quale veniva autorizzata la consegna dei lavori sotto riserva di legge ha proceduto alla formale consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto alla ricognizione del suolo su cui dovranno sorgere le palazzine, ha fissato i necessari picchetti del tracciato e con la scorta dei disegni e del Capitolato Speciale d'Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per la esecuzione delle opere, dando lettura del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza sollevare eccezione o riserva alcuna, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori ai termini dell'art.10 del Capitolato Speciale di Appalto è di giorni 540 (Cinquecentoquaranta) e pertanto verrà a scadere il giorno 6 Febbraio 1974.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(PAMPO Vittorio)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Pampo Vittorio

Antonio Longo



POSTO:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

Raffaele Fischetto