

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE I. N. A. - CASA

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi - Cant. 16401 -

Coop. "NETTUNO" - Impianto di riscaldamento -

Impresa Agostino GAMBRA - NAPOLI -

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 13 Maggio 1961
ed ultimo

CONTRATTO in data 9.3.1961 n° 3587 approvato registrato a Brindisi

11 25.3.1961 al n° 1777 Mod. I -

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	3.990.000,=	Data della consegna	27.3.1961
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del _____ per cento	»		Data dell' incominciamento dei lavori	27.3.1961
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	25.5.1961
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

